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ANEXO 1

PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA (PER)

LOTE MG-424

MG-424 - do km 0,00 (Entroncamento MG-010 - Belo Horizonte) ao km 49,71 (51,09
apos implantacdo dos Contornos de Matozinhos e Prudente de Morais) (Rotatéria no
Entroncamento das Ruas Claudio Castro Bahia e Equador - Sete Lagoas) - extensao
49,71 (51,09 apés implantacdo dos Contornos de Matozinhos e Prudente de Morais)
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LISTA DE ABREVIATURAS

AASHTO
ABNT
ASTM
BSO
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CCO
CFTV
CONTRAN
CTB
DENATRAN
DEER-MG
DNIT

DOE
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FWD
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American Association of State Highway and Transportation Officials
Associacao Brasileira de Normas Técnicas

American Society for Testing and Materials

Base Operacional

Centro de Controle de Arrecadacao

Centro de Controle Operacional

Circuito Fechado de Televisédo

Conselho Nacional de Transito

Cddigo de Tréansito Brasileiro

Departamento Nacional de Transito

Departamento de Edificagbes e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Diario Oficial do Estado de Minas Gerais

Elemento de Protecdo e Seguranca

Falling Weight Deflectometer

Global Position System

Highway Capacity Manual

indice de Condigdo do Pavimento

indice de Gravidade Global (em relacdo ao pavimento da rodovia)
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial
indice de Regularidade Longitudinal (International Roughness Index)
International Standards Organization

Levantamento Visual Continuo

Obra de Arte Corrente

Obra de Arte Especial

Plano de A¢ao de Emergéncia

Programa de Exploracdo da Rodovia

Plano de Gerenciamento de Riscos

Painel de Mensagem Variavel

Sistema Nacional de Viacéo

Policia Rodoviaria Estadual

Policia Rodoviaria Federal

Servico de Atendimento ao Usuario

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas do Estado de Minas Gerais
Sistema de Gerenciamento Operacional

Sistema de Informacdes Geogréficas

Unidade Operacional

Volume Diério Médio Anual
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1 INTRODUCAO

O Programa de Exploracdo da Rodovia (PER) especifica todas as condigbes para execucao
do Contrato, caracterizando todos 0s servicos e obras previstos para realizagdo pela
Concessionaria ao longo do prazo da Concessdo, bem como diretrizes técnicas, normas,
caracteristicas geométricas, Escopo, Parametros de desempenho, Parametros Técnicos, bem
como os prazos de execucdo que devem ser observados para todas as obras e servigcos
previstos.

As acdes para prestacdo desse servico publico serdo dirigidas a fluidez do transito e a
seguranca e conforto dos usuérios do Sistema Rodoviario.

Como principios basicos deste PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de
infraestrutura aos seus usuérios, devem ser considerados:

e A implementacdo de acdes de natureza preventiva, voltadas para a preservacdo das
rodovias e das condi¢cbes de trafego; e,

e A agilidade na implementacdo de acdes corretivas, emergenciais ou ndo, que
eventualmente se fizerem necessarias para a reconstituicdo das rodovias e das condi¢des
de trafego.

Para atendimento das condi¢cdes acima, a Concessionaria devera acompanhar continuamente
0s elementos fisicos e 0s processos gerenciais das rodovias, adotando em tempo habil as
providéncias necessdarias a assegurar permanente qualidade dos servicos ofertados aos
USUarios.
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2 DESCRICAO DO SISTEMA RODOVIARIO

O Sistema Rodoviario objeto da Concessédo, intitulado “Lote MG-424”, compreende os
seguintes trechos rodoviarios: (1) MG-424 - iniciando no km 0,00 (entroncamento com a
rodovia MG-010 - Belo Horizonte) e findando no km 49,71 (Rotatdria no Entroncamento das
Ruas Claudio Castro Bahia e Equador - Sete Lagoas), com extenséo total de 49,71 km,
incluindo os elementos integrantes da faixa de dominio, além de acessos e alcas, edificacdes e
terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de
interconexdo com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros
elementos que se encontrem nos limites da faixa de dominio, bem como pelas &reas ocupadas
com instalacbes operacionais e administrativas relacionadas a Concessao. Apos a implantacao
dos contornos rodoviarios das cidades de Matozinhos e Prudente de Morais, os trechos
rodoviarios, hoje existentes, que serao “contornados” serdo transferidos aos respectivos
municipios e a extensao total do trecho concedido sofrera um acréscimo de 1,38 quilémetros,
passando a extenséo total do trecho concedido a ser de 51,09 quildmetros.

O trecho rodoviario atual componente do Lote possue um total de 49,71 km de extenséo, sendo
19,90 km em pista dupla e 29,81 km em pista simples.
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3 FRENTES DA CONCESSAO

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervencdes obrigatoérias,
diretrizes técnicas, normas, Escopo, Parametros de Desempenho, Pardmetros Técnicos e
0S respectivos prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes:

o Frente de Recuperacdo e Manutencéo;

o Frente de Melhorias Operacionais e de Ampliagdo de Capacidade e Manutenc¢éo de nivel
de servico;

e Frente de Conservacéao; e,
o Frente de Servigos Operacionais.

Em cada uma das Frentes sdo detalhadas as atividades de responsabilidade da
Concessionaria, com a fixa¢do do prazo e das condi¢Bes para o atendimento integral ao PER.
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3.1 FRENTE DE RECUPERACAO E MANUTENCAO

A Frente de Recuperacdo e Manutencdo engloba as fases dos Trabalhos Iniciais,
Recuperacdo Estrutural e Manutengcédo das rodovias, conforme exposto abaixo.

TRABALHOS INICIAIS E RECUPERACAO ESTRUTURAL

e Objeto: conjunto de obras e servicos de recuperacdo dos trechos concedidos,
imprescindiveis a operagdo do Sistema Rodoviario e aquelas de cunho estrutural
nos pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do

Sistema Rodoviario.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo do Sistema Rodoviario e estende-se
até o final do prazo maximo assinalado para atendimento de cada Parametro de
Desempenho. As obrigacdes a serem atendidas em até 09 meses consideram-se
integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos Escopos abaixo
especificados.

MANUTENCAO

e Objeto: conjunto de obras e servicos de recomposicdo e aprimoramento das
caracteristicas técnicas e operacionais do Sistema Rodoviario.

o Periodo: inicia-se a partir do atendimento ao Parametro de Desempenho final indicado
na Recuperagdo Estrutural, bem como a partir da entrega das obras da Frente de
Melhorias Operacionais e de Ampliagdo de Capacidade e Manutencdo de nivel de
servico e estende-se até o final do prazo da Concesséao.

Nas tabelas abaixo, marca-se com um “X” 0 prazo maximo para o atendimento completo
do paradmetro indicado ou a indicagdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado.
Apbés o prazo maximo de atendimento do parametro, a Concessionaria devera manter o
Parametro de Desempenho até o final da Concessao. Para Parametro de Desempenho com
metas crescentes, a Concessiondria deverd manter para 0s anos subsequentes o Ultimo
indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e de Ampliagdo de
Capacidade e Manutencdo de Nivel de Servico a Concessionaria deverd manter desde a
entrega, os parametros finais indicados na fase de Recuperacdo Estrutural, bem como
observar os parametros de Manutencdo previstos, observadas eventuais previsdes
especificas de recebimento das obras.

Os indicadores abaixo deverdo ser avaliados em toda a extensao e rodovias componentes do
Sistema Rodoviario e em todas as vias, sejam elas centrais, marginais, ligadas diretamente ou
por dispositivos de interconexdo com a rodovia, acessos, alcas ou OAEs, bem como
acostamentos.

A Recuperacao Estrutural das rodovias devera ser executada de forma gradual, atendendo aos
Parametros de Desempenho previstos nas respectivas tabelas abaixo. A Concessionaria
devera estabelecer, ao fim dos Trabalhos Iniciais, um Programa de Intervencdes de
Recuperacdo Estrutural para todo o Sistema Rodoviario, priorizando os trechos mais
importantes, de acordo com critérios de volume de trafego, seguranca e condicdo do
pavimento. Esse programa deverd ser atualizado a cada relatorio de monitoragao.
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3.1.1 Pavimento

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

Ac0es de correcao de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas.

Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda.

Fresagem e recomposicéo de revestimento asfaltico nos subtrechos que apresentam IRI
= 4,5 m/km.

Reparos localizados nos segmentos em que 0s acostamentos pavimentados se
encontrarem em mas condigfes funcionais ou com alta frequéncia de defeitos.

Eliminacdo de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento (> 7 cm).
Servigos de melhoria das condi¢des de conforto ao rolamento em segmentos criticos.

Solugdo de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que
indiquem valores toleraveis do IRI, tais como abatimentos de pista causados por
problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundagdo de aterros, nas encostas
adjacentes ou no préprio terrapleno.

Eliminar e prevenir a ocorréncia de flechas nas trilhas de roda superiores ao valor limite
estabelecido e de desnivel superior ao valor admissivel entre duas faixas de trafego
contiguas, causado por recapeamentos diferenciados.

Escopo da
Recuperacao
Estrutural

Execucdo dos reparos localizados necessarios a recuperacdo do pavimento flexivel,
previamente a execucdo das obras de reforgco do pavimento, em complementacédo ao
tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais.

Reforco estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstrucdo de
segmentos cujo nivel de deterioragdo e das condi¢cBes estruturais, ou ambos, ndo
comportem o reforgo do pavimento existente.

Recuperacao e recomposicao dos acostamentos existentes.

Implantacdo de acostamentos pavimentados (com largura minima de 2,0 m), onde nao
existentes, exceto nos trechos a serem transferidos aos municipios apés a concluséo dos
Contornos.

Recuperagdo de pavimento rigido, caso exista, compreendendo substituicdo parcial ou
total de placas danificadas, de acordo com os limites estabelecidos nos Parametros de
Desempenho.

Definicdo dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as
condicdes de aderéncia pneu-pavimento sejam as melhores possiveis, de modo a ndo
comprometer a segurancga do usuario.

Eliminacdo de degrau entre a pista de rolamento e 0s acostamentos existentes.

Escopo da
Manutencéao

Garantir frequéncia minima de intervencdes, utilizando técnicas que reduzam as
interferéncias com o trafego ao estritamente necessario.

Assegurar irregularidade minima e compativel com as velocidades operacionais, a fim de
minimizar a resposta dindmica na interagdo veiculo-pavimento, de acordo com as
avaliagbes previstas.

Garantir atrito adequado, mesmo nos periodos de chuvas intensas, sem causar desgaste
excessivo dos pneus.

As solugdes técnicas para a manutencao deverdo garantir vida de servigo superior a 05
(cinco) anos, a contar da concluséo das respectivas obras, e, no minimo, até a proxima

intervencéo programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com
os critérios de aceitagao relativos a deterioragdo da superficie plenamente atendidos.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicacdo do préprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apés o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessado. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes a Concessionaria devera manter para os anos subsequentes o
ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e
Manutencgéo de nivel de servigo a Concessionaria deverd manter, desde a entrega, os pardmetros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os pardmetros de Manutencéo previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.
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PARAMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
09 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 336 meses | 360 meses
Auséncia de areas exsudadas superiores a: 1,2 m? 1,0 m?
Auséncia total de flechas nas trilhas de roda 20 mm 10 mm

medidas sob corda de 1,20 m superiores a:

Percentagem de area trincada (TR) maxima:

25% da area total

25% em 80% das
rodovias

25% em 60% das
rodovias

25% em 30% das
rodovias

15% em 20% das
rodovias

15% em 40% das
rodovias

15% em 70% das
rodovias

15% da area
total das
rodovias

10% da area
total das
rodovias

Desnivel entre as faixas de trafego e os
acostamentos externo ou interno existentes
(tolerancia maxima):

7cm

7 cm em 80% das
rodovias e 0 cm em
20% das rodovias

7 cm em 60% das
rodovias e 0 cm em
40% das rodovias

7 cm em 30% das
rodovias e 0 cm em
70% das rodovias

Auséncia total

Auséncia de desnivel entre faixas de trafego
contiguas

Irregularidade longitudinal maxima de 3,2 m/km
(sendo que o restante nédo podera exceder 4,5
m/km), ou QI < 40 contagens/km, em, no minimo:

0%

20% das rodovias

40% das rodovias

70% das rodovias

100% das
rodovias

Auséncia de defeitos de algamento de placa, fissura
de canto, placa dividida (rompida), escalonamento
ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou
passagem de nivel com grau de severidade
classificado como alto (pavimento rigido).

ICP - Auséncia de amostras inferiores a
(pavimento rigido):

40

50 em 20% das
amostras

50 em 40% das
amostras

60 em 70% das
amostras

60 em 100%
das amostras

Auséncia de juntas e trincas sem selagem para
pavimentos rigidos, depressdes, abaulamentos
panelas ou, ainda, defeitos que caracterizem
problemas de seguranga aos USUArios.

0,
Largura minima das pistas de rolamento de 3,50m Em 20% das Em 40% das Em 70% das Em 130/0
por faixa rodovias rodovias rodovias as
rodovias
Deflexao caracteristica (Dc) maxima de 50 x 10_2 X
mm
indice de Gravidade Global: IGG < 40 X
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO

09 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 336 meses |360 meses

Auséncia de area afetada por trincas interligadas

de classe 3. X

Altura de areia (HS), compreendida no intervalo:
0,6 mm < HS < 1,2 mm (para camadas porosas de X
atrito dispensa-se o limite maximo).

Valor da resisténcia a derrapagem: VRD > 47. X

Auséncia de areas excessivamente remendadas
na proporgdo maxima de 25 reparos a cada 1 km e X
4 reparos a cada 100 m.

IRI < 3,0 m/km em pelo menos 70% da extenséo
da rodovia e IRI < 3,2 m/km no restante

Os segmentos homogéneos devem atender
simultaneamente as condig6es de trafego,
estrutura do pavimento e respostas de natureza
estrutural e funcional, com extensdes de até 10 km
justificadas pelo método das diferengas
acumuladas da AASHTO.

Pavimento da rodovia devera apresentar vida
restante de, no minimo, 3 anos.
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

3.1.2 Sinalizacdo e Elementos de Protecéo e Seguranca

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Recomposicdo da sinalizacdo existente, com recuperagdo e substituicdo de dispositivos,
de modo que toda a sinalizacdo existente, de regulamentagdo e adverténcia, esteja em
boas condic¢des, em perfeito atendimento as determina¢des do CTB, DNIT, DEER-MG e
resolugBes do CONTRAN.

Intervengcdo em pontos com sinalizacdo horizontal deficiente e nos locais onde foram
executados servigos emergenciais no pavimento.

Complementagdo do nimero de placas de sinalizagéo vertical e aéreas até o atingimento
de, no minimo, a incidéncia média de 4,0 m2/km.

Reparacdo de todos os trechos que apresentam auséncia ou insatisfatoriedade de
sinalizacdo horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo, zebrados e escamas e tachas
retrorrefletivas, assim como dos trechos com auséncia ou insatisfatoriedade de
sinalizacéo vertical de adverténcia e regulamentacgéo.

Recuperacéo ou substituicdo de barreiras e defensas danificadas ou ndo ancoradas.

Reparacdo de trechos com desniveis acentuados ou obstéculos rigidos em bordos
externos de curvas ou a menos de 4,0 m da borda externa do acostamento.

Recomposicéo de trechos em que a sinalizacdo apresenta situagdes de descontinuidade
ou ma visibilidade.

Recomposi¢do da sinalizagdo vertical, com adicdo, recuperacdo e substituicdo de
dispositivos danificados ou removidos (placas de regulamentacdo de velocidade,
regulamentagdo de sentido, regulamentacdo de gabarito, regulamentacdo de
ultrapassagem, placas de adverténcia de curvas, placas de adverténcia de gabarito,
quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de alinhamento,
marcos quilométricos, sinalizacéo indicativa nos acessos).

Substituicdo de placas de sinalizacdo vertical e aérea que ndo atenderem ao indice
residual minimo de retrorrefletancia especificado nas normas NBR 14.644 (Sinalizagéo
vertical viaria - Peliculas - Requisitos), NBR 15.426 (Sinalizacao vertical viaria - Método
de medicdo da retrorrefletividade utilizando retrorrefletbmetro portatil), NBR 14891
(Sinalizac&o vertical viaria - Placas) e suas alteragdes.

Escolha das peliculas de acordo com o preconizado pela norma NBR 14.891.

Execucéo de reparos ou substituicdo dos dispositivos de seguranga - como defensas,
dispositivos antiofuscantes, atenuadores de impacto e barreiras rigidas de concreto do
tipo New Jersey - em mau estado, desconformes ou que ponham em risco 0S USUArios,
sendo igualmente necessario implantar novas defensas e barreiras em locais de alto risco
de acidente, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com desniveis
laterais acentuados.

Fixacdo de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espacados de
acordo com as normas vigentes do DNIT e DEER-MG.

Execucdo de servicos emergenciais de recuperacdo nas defensas metdlicas, como
pintura, verificacdo da fixagdo de laminas na ancoragem e substituicdo de suportes e
espacadores com defeito.

Aplicagdo de pintura provisoria, de acordo com a norma NBR 12.935, nas linhas
delimitadoras de faixas de trafego, delimitadoras de bordo, de transi¢do de largura de
pista e em marcas de canalizacédo de faixa de trafego.

Antecedendo cada UOP, postos da PRE e da PRF, deverdo ser implantadas: 1 placa
de pré-sinalizagdo entre os 300 e 500 m anteriores, 2 placas de velocidade, e 1 com a
indicagdo “caminhdes e dnibus obrigatorio faixa da direita”.

Deverdo ser implantadas placas indicativas dos servicos de assisténcia ao usuario e
placas indicativas nas rodovias no inicio e fim dos trechos e em todos os principais
acessos.

Em nenhuma situag&o, apds servicos no pavimento, definidos nos Trabalhos
Iniciais, a rodovia sera liberada ao trafego sem a sinalizagdo horizontal adequada
que garanta a seguranca dos usuarios, ainda que provisOria ou de obras. Quando,
eventualmente, o substrato apresentar condigbes que inviabilizem a demarcacao
(pavimento Umido), admite-se, enquanto persistrem essas condi¢cdes, 0 uso de
dispositivos balizadores do tipo cones ou similares.
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

3.1.2 Sinalizacdo e Elementos de Protecéo e Seguranca

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

Escopo da
Recuperacao
Estrutural

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Implantacdo das sinalizacdes verticais dos tipos de regulamentacdo, adverténcia,
educativas e de indicagdo, até o atingimento de, no minimo, a incidéncia média de 12,0
m?/km, e complementacdo da implantacdo de defensas, barreiras de seguranca e
atenuadores de impacto necessarios ao longo de todas as rodovias, inclusive com a
substituicdo e adequag&o as normas mais atualizadas, em especial a NBR-15.486/2016
da ABNT, dos dispositivos pré-existentes.

Execucdo de nova sinalizagdo horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerdo no
pavimento.

As especificagdes técnicas para a sinalizac@o horizontal deverdo obedecer as normas
vigentes do DNIT, DEER-MG, CONTRAN e CTB, seguindo as propor¢des descritas no
“Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” do DNIT, exceto para sinalizagdes provisorias.

Implantacdo de barreiras de seguranga nos locais considerados necessarios,
complementando os trabalhos efetuados na fase de trabalhos iniciais.

Implantacéo da sinalizacédo definitiva da rodovia, respeitando-se as normas vigentes no
que tange a sinalizacdo horizontal e vertical e a contencao viaria.

Implantacéo da sinalizagdo horizontal de alto indice de refletorizacéo nos locais de maior
incidéncia noturna de acidentes com incidéncia de chuva ou neblina. As especificacdes
técnicas deverdo obedecer as normas do DNIT e do DEER-MG.

Em complemento a pintura de solo, deverdo ser utilizados elementos retrorrefletivos
fixados sobre o pavimento. As especificacdes técnicas deverdo obedecer as normas
vigentes.

Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitacdo pluviométrica,
deverdo ser utilizadas macrotachas (tachdes), com indice de retrorrefletancia superior
as tachas. As especifica¢des técnicas deverdo obedecer as normas vigentes.

Nas curvas, como auxiliares as demais sinalizacBes de solo, deverdo ser implantados
balizadores com elementos retrorrefletivos. As  especificagdes técnicas deverdo
obedecer as normas vigentes e aos manuais do DNIT e do DEER-MG.

Para as placas de sinalizagdo vertical e aérea, no caso de placas de regulamentacéo e
de adverténcia, sua implantacdo se dara em funcdo das condicBes geométricas e
topogréficas da rodovia.

Apos a identificacdo dos locais de incidéncia de neblina, deverdo ser implantadas
sinalizagdes complementares as normais da rodovia, por meio de placas e sinais no
pavimento, alertando os usuarios sobre a distancia minima de visibilidade.

Placas de servi¢os auxiliares deverédo ser implantadas a 500 m e no inicio do taper de
desaceleracédo do acesso, sendo uma de pré-sinalizacéo e outra de confirmacao.

Placas educativas deverdo ser implantadas, no minimo, a cada 5 km.

Placas de marco quilométrico deverdo ser implantadas a cada quildbmetro (a cada 2
quildmetros por sentido de trafego).

Placas de identificacdo da rodovia deverdo ser implantadas a 200 m do fim da pista de
aceleragdo dos principais acessos de ligacdo viaria. Deverdo ser implantados, também,
junto aos marcos quilométricos mdltiplos de 10.

Com relacéo as placas compostas de regulamentagdo ou adverténcia, sua implantagéo
dependera das condicfes geométricas e topograficas da rodovia, devendo haver uma de
pré-sinalizacéo a 500 m e uma de confirmagao.

No caso de 32 faixa, também deverdo ser implantadas placas indicando seu inicio e
término.

Nos postos de pesagem e adjacéncias, deverdo ser implantadas, no minimo, as
seguintes placas de informagcdo em geral: placas de sinalizagdo aérea a 1 km e de
confirmagao no inicio da faixa de desaceleracéo; placas com indicagdo de saidas e locais
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

3.1.2 Sinalizacdo e Elementos de Protecéo e Seguranca

para excesso de carga, na area interna.

19.Em todas as obras, deverdo ser implantadas, em local visivel aos usuarios, placas
indicativas, com breve descri¢do da obra, informacg6es relativas ao responsavel técnico
e logomarca da Concessionaria.

20. Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, devera ser implantada uma
placa composta de adverténcia, a 300 m antecedendo o inicio da faixa; uma placa
composta de regulamentagdo, 100 m apds o inicio, indicando veiculos lentos a utilizar a
faixa; e outra indicando o seu final.

21.No caso de curva perigosa, devera ser implantada 1 placa composta de adverténcia,
entre 200 e 500 m antes do inicio da curva, 1 placa de reducdo de velocidade e 1 de
adverténcia.

22.A 500 m antecedendo cruzamento em nivel, devera ser implantada 1 placa de pré-
sinalizagéo, 1 placa de reducdo de velocidade e 1 placa de cruzamento adiante, apenas
na via secundaria.

23. Devera ser implantada, no minimo, 1 placa, em cada sentido, na divisa dos municipios.

24.As placas serdo implantadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da borda
externa do acostamento ou do refugio (orla lateral interna da placa). 1,20 m do solo (orla
inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalizacéo aérea (orla inferior da placa).

25. A disposicéo das placas devera estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT, do
DEER-MG e do CONTRAN, em vigor, sobre sinalizagdo. As placas de sinalizagdo
vertical e aérea deverdo estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644.

26.Em nenhuma situagcdo, apOs servicos de recuperacdo do pavimento, a rodovia sera
liberada ao tr&fego sem a sinalizagédo horizontal adequada que garanta a seguranca dos
usuarios, ainda que provisoria ou de obras.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” 0 prazo méaximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicagdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do
pardmetro, a Concessionaria dever4d manter o Pardmetro de Desempenho até o final da Concessdo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessiondria devera manter para 0s anos subsequentes o
tltimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e
Manutencéo de nivel de servigo a Concessionaria devera manter desde a entrega, 0os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os parametros de Manutencgdo previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

PARAMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO
9 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
Auséncia de defensas metdlicas ou barreiras em concreto X
danificadas
Auséncia de locais com sinalizag&o vertical existente em X

desacordo com 0 CTB e resolugées do CONTRAN.

Auséncia total de linhas amarelas da sinalizagéo horizontal
com indice de retrorrefletancia menor que:

80 mcd/Ix/m2 em 100% das
rodovias

100 mcd/Ix/m2 em
20% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em
80% das rodovias.

100 mcd/Ix/m2 em
40% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em
60% das rodovias.

100 mcd/Ix/m2 em
7 0% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em 30%
das rodovias.

100 mcd/Ix/m2 em
100% das rodovias.

Auséncia total de linhas brancas da sinalizagdo horizontal com
indice de retrorrefletancia menor que:

100 mcd/Ix/m2 em 100%
das rodovias

120 mcd/Ix/m2 em
20% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em
80% das rodovias.

120 mcd/Ix/m2 em
20% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em
80% das rodovias.

120 mcd/Ix/m2 em
20% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em 80%
das rodovias.

120 mcd/Ix/m2 em
100% das rodovias.

Auséncia total de sinalizagéo vertical ou aérea suja ou
danificada

X

Auséncia de sinalizagéo vertical e aérea com indice de
retrorrefletancia inferior ao especificado na NBR 14.644,
sendo o indice minimo de:

70% do valor inicial para as

peliculas tipo I, IlI-A,Be C e

50% do valor inicial para as
peliculas tipo I-A e B e IV

80% do valor inicial
para as peliculas das
placas para 20% das

placas das rodovias

80% do valor inicial
para as peliculas das
placas para 40% das

placas das rodovias

80% do valor inicial
para as peliculas das
placas para 70% das

placas das rodovias

80% do valor inicial
para as peliculas das
placas para 100% das

placas das rodovias

Auséncia total de pontos criticos da rodovia sem sinalizacéo
vertical de seguranca

X

Complementacéo do sistema de sinalizag&o vertical existente,
até atingir o nivel de incidéncia média minima de 4,0 m2 de
placas de regulamentacao, adverténcia, educativas e
indicativas por quilémetro.

Complementacéo do sistema de sinalizag&o vertical existente,
até atingir o nivel de incidéncia média minima de 12,0 m2 de
placas de regulamentacao, adverténcia, educativas e
indicativas por quilémetro.

20% do total de placas
previstas

40% do total de placas
previstas

70% do total de
placas previstas

100% do total de
placas previstas

Complementacé&o da implantacéo de tachas refletivas, de
acordo com as normas do DNIT e DEER-MG.

em 20% das extensées
das rodovias

em 40% das extensdes
das rodovias

em 70% das
extensoées das
rodovias

em 100% das
extensoées das
rodovias

Implantagdo dos marcos quilométricos de acordo com o SNV
vigente.

Instalagdo das placas antecedendo as unidades operacionais e
postos da PRE e da PRF, indicativas de servigos ao usuario e
da Ouvidoria.
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3.1.3 Obras de Arte Especiais

(Servicos referentes as OAEs, envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e
superiores, além das passarelas de pedestres integrantes das rodovias.)

1. Reparos e recuperacéo de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento
das pontes e viadutos, com substituicdo de elementos ndo passiveis de recuperacao,
mantendo-se suas caracteristicas originais.

2. Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura.

3. Corre¢do emergencial de depressdo no encontro com a via, que caracterizem riscos de
seguranca aos USUArios.

4. Reparo de juntas.

5. Recuperacgéo estrutural integral de todas as passarelas e aplicagdo de tinta protetora em
suas superficies visiveis, com substituicio de elementos ndo passiveis de
recuperacdo, mantendo-se suas caracteristicas originais.

Escopo dos 6. Demolicdo e substituicdo, total ou parcial, de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das
Trabalhos pontes, viadutos e passarelas que néo tiverem possibilidade de recuperagéo.

Iniciais 7. Execucdo de servicos de limpeza, desobstrucdo e recuperagcdo dos sistemas de
drenagem dos tabuleiros, descidas d'agua e encontros das OAEs e efetuados servigcos
de recuperacgédo de seu pavimento, com eliminagdo de desniveis e trincas existentes.

8. Afericdo dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens
inferiores da rodovia e implantacdo de placas de sinalizacdo de regulamentacdo e de
adverténcia correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalizagdo
de Tréansito do CONTRAN.

9. Eliminacdo de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo,
possam colocar em risco a estabilidade ou a durabilidade das OAEs, por meio da
realizacdo de servicos emergenciais de recuperacdo e protegdo, como injecdo ou
selagem de fissuras e substituicdo de juntas de dilatacdo e aparelhos de apoio
danificados.

1. Reparo de concreto com armadura exposta e corroida.

N

Reparo de eros@o e de protecdo de terreno de talude, e execugdo de protecdo de
terreno de talude.

Reparo e execucdo de canaleta de drenagem.
Execucdo de prote¢éo de fundagéo.
Execucao de guarda-rodas padrdo New Jersey.

o g~ w

Alargamento das passagens superiores e pontes e alongamento das passagens
inferiores, de modo a incorporar acostamentos e faixas de seguranca, de modo que
a largura final das obras devera ser, no minimo, igual a 12,40 m, incorporando ainda
faixas adicionais, em trechos especificos onde ela ja exista. Refor¢o, para o trem-tipo
TB-45, das pontes, passagens inferiores e superiores. (Nas OAEs com largura igual
ou superior a 11,00 metros que integram o leito das rodovias, ndo sera exigido o

Escopo alargamento e o reforgo para o trem-tipo TB-45).

Recuperacéo 7. Demolicdo e substituicdo de OAEs sem condi¢Bes de aproveitamento, considerando o
Estrutural acentuado estado de degradacdo ou de deformacdo, a concepgéo inaceitavel ou a
existéncia de sérias deficiéncias funcionais.

8. Restituicdo da integridade das OAEs vinculadas a sua durabilidade, com ac¢des que
ndo sejam de natureza imediatamente estrutural, como a recomposi¢do de
recobrimento das armaduras, protecdo de taludes, injecdes de fissuras passivas,
reconstrucdo de barreiras rigidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes
de transicao, etc.

9. Eliminacdo de todas as manifestacbes patolégicas existentes que possam
comprometer seu bom desempenho, sua vida Util, sua seguranca ou sua resisténcia,
em nivel global ou local, em seus elementos estruturais, fundacdes, drenagem dos
tabuleiros, pavimento e taludes dos terraplenos adjacentes; além da substituicdo dos
guarda-corpos por barreira New Jersey e a execucdo de lajes de transicdo em todas
as OAEs.
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10.

11.

12.
13.

Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequacéo de gabaritos, alargamento ou
alongamento.

Alargamento das passagens superiores somente na ocorréncia de estreitamento da
pista.

Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da rodovia.

OAEs com alto padrao de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de
boa aparéncia.

1. AcgOes de carater estrutural (aumentos de segdo transversal, elevagdo da capacidade
das fundacdes, reforco nos seus diversos componentes estruturais etc.) que
objetivem a adequacdo das OAEs em caso de ampliacBes de capacidade previstas no
PER.

2. Servigos gerais:

(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;

Escopo da (i) Reparos ou substituigdo de juntas;
Manutencéo

(iii) Reparos ou substituicdo de aparelhos de apoio;

(iv) Modifica¢Bes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;
(v) Pintura das OAES, exceto barreiras e passeios;

(vi) Recomposicéo e prote¢éo de taludes dos encontros;

(vii)
(viii)

Intervengdes para eliminag¢éo de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs;
QOutros servigos que exijam suporte técnico para garantia do padréo de qualidade.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicagdo do proprio pardmetro a ser atendido no prazo fixado. Ap6s o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria deverd manter o Pardmetro de Desempenho até o final da Concesséo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria deverd manter para os anos subsequentes o
ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e
Manutencéo de nivel de servigo a Concessionaria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os pardmetros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS | RECUPERACAO
9 meses 84 meses
Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem necessidade de X
recuperacéo ou substituicao.
Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e X
obstruidos.
Auséncia de depressdo no encontro com a via. X
Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com
placas de sinalizagcdo, com indicacdo do gabarito vertical de X
passagem.
Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que,
em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade das X
OAEs
Auséncia de juntas e aparelhos de apoio com patologias X
aparentes que caracterizam potencial perda de funcionalidade
Auséncia de problemas estruturais em passarelas de pedestres X
Adequacéo das OAEs para as dimensdes adequadas da rodovia X
e trem-tipo TB-45
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3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes

[Servicos referentes a Drenagem Superficial - meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no
canteiro central, valetas de protecdo de corte, valetas de protecdo de aterro, canaletas,
saidas d’agua, descidas d’agua de corte e aterro, caixas coletoras, bocas de lobo etc. e
Drenagem Profunda e do Pavimento - drenos profundos, sub-horizontais, etc. e OACs

(bueiros de greide e de talvegue)]

1.

Atividades de limpeza, pintura, desassoreamento e desobstru¢édo de sarjetas, canaletas,
e descidas d’agua em trechos descontinuos.

IntervengBes emergenciais em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.

Implantac@o de dispositivos de drenagem que escoem eventuais empog¢amentos sobre
as faixas de rolamento com vistas a prevenir situacdes de aquaplanagem.

Execucdo de todas as obras e servigos considerados emergenciais, de restauracéo,

Escopo dos desobstrucéo e limpeza do sistema de drenagem das rodovias de acordo com as

Trabalhos especificagbes de servico DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES, abrangendo as

Iniciais drenagens superficial, subterranea e do pavimento, assim como as OACs.

5. Complementagdo dos trabalhos de recuperacdo dos dispositivos de drenagem por
servigos e obras de prevencao de erosdes.

6. Utlizacdo de método ndo destrutivo, constatada a necessidade emergencial, para
complementagdo de bueiros, considerando dimensdes, natureza dos materiais a
escavar e cobertura sobre sua geratriz superior.

7. Cadastro de todo o sistema de drenagem das rodovias,

1. Limpeza, pintura e desobstrucdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua.

2. Recomposicéo de trechos descontinuos da drenagem em geral.

3. Intervencdes em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.

4. Expansdo do sistema de drenagem nos trechos considerados como necessarios no
Cadastro realizado e apresentado na fase dos Trabalhos Iniciais.

Intervengdo nas OACs para limpeza e desassoreamento.

6. Recuperagdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da
recomposicdo ou substituicdo das OACs, considerando o cadastro elaborado e
apresentado na fase dos Trabalhos Iniciais.

Escopo da 7. Concluséo dos trabalhos de recuperagdo da drenagem superficial, incluindo sarjetas,

Recuperaco valetas, meios-fios, saidas d’agua, caixas coletoras, descidas d’agua etc.

Estrutural 8. Implantac@o ou complementagdo dos sistemas de drenagem, a partir da constru¢cdo dos
elementos necessarios, conforme a monitoragdo venha a detectar a necessidade,
obedecendo as especificacdes de servigos de drenagem do DNIT e do DEER-MG.

9. Orientacdo das obras de drenagem em concordancia com as obras de terraplenagem e
pavimentacao.

10. Recuperacdo total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o
restabelecimento de suas perfeitas condic6es de funcionamento e eliminagdo de todas
as manifestacdes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho
ou sua vida util.

11. Sistema de drenagem e OACs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de
durabilidade, além de boa aparéncia.

1. Evitar a deterioracdo de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua
reabilitacdo com intervengdes eventuais.

2. Determinacéo dos padrdes de desempenho do sistema e planejamento das intervencdes,
com acompanhamento e avaliacéo.

Escopo d? Recomposicéo de sarjetas, valetas e meios-fios.

Manutencao

o Uk w

Recomposicdo de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia.
Recomposicéo de caixas coletoras, bueiros e drenos.

Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as
condic¢des de serventia dos mesmos, prolongando suas vidas Uteis.
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7.

10.

11.

12.

Recomposi¢cdo dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem
danificados, englobando a eliminacdo total dos pontos danificados e a reconstru¢ao
conforme os procedimentos convencionais, com intervencdo in loco dentro de um
esquema programado de sinalizagao controladora do trafego.

Recomposi¢do dos segmentos de meios-fios, os quais deverdo ser pré-moldados em
canteiro de obras e assentados nos devidos locais, também conforme os procedimentos
convencionais.

Recomposi¢do de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia que estiverem
danificados, englobando a eliminacdo total dos pontos danificados e a reconstrucéo,
conforme os procedimentos convencionais, com intervenc¢do in loco dentro de um
esquema programado de sinalizag&o controladora do trafego.

Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas
d’agua, segundo cuidados especiais que deverdo ser tomados considerando a
incidéncia do deslocamento de seus corpos.

Recomposi¢do constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham
superficies (de paredes e fundos) adequadas ao acumulo constante das aguas
incidentes, além da execucdo de reparos localizados, a serem realizados a partir de
procedimentos convencionais.

Manutencdo das tampas de vedacdo das caixas coletoras, independentemente de sua
constituicdo, agindo nos locais estruturalmente danificados, ocasionados devido a
problemas especificos de sua propria estrutura, ou mesmo por movimentacdes do proprio
corpo estradal, impactos etc., executando reparos, substituicdo ou reconstrugdo de
trechos danificados, incluindo os componentes de suas bocas de entrada e saida, ou
seja, alas, calcadas e muros de testa.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicagdo do proprio pardmetro a ser atendido no prazo fixado. Ap6s o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria deverd manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessdo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria deverd manter para os anos subsequentes o

Gltimo indicador. Para

Manutencgao de nivel de servigo a Concessionéria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperagdo, bem como observar os pardmetros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previsGes especificas de recebimento das obras.

as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

9 meses

Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade
de recuperacdo emergencial ou de substituicdo emergencial,

garantidas as condi¢cdes funcionais do sistema e impedindo a X
continuidade progressiva de destruicdo de seus dispositivos.

Auséncia total de se¢Bes com empogcamento de agua sobre as faixas X
de rolamento.

Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruido. X
Auséncia total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, X

que, em curto prazo, possam colocar em risco a rodovia.
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Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

1.

Recomposicdo de aterros e reconformacdo de taludes de corte que estiverem
comprometendo a plataforma da rodovia.

Remocdo de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a
plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou erosédo situado a menos de 4,0 m
das faixas de rolamento demandard uma intervencgéo.

Remocado dos materiais e pedras da superficie dos taludes de corte, bem como a
preparacao dos taludes para implantagdo de revestimento vegetal.

Recomposicéo das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento
das aguas e evitar a erosdo de terraplenos e contengdes, especialmente apés os
servigos de recomposicao de taludes e consequentes servigos de revestimento vegetal.

Limpeza e desobstrugdo dos sistemas de drenagem das obras de contencdo e
transporte do material retirado para um local onde ndo haja possibilidade de
carreamento posterior.

Execucdo de tratamento emergencial as obras de contencdo com indicios de
comprometimento, como: ocorréncia de trincas ou abatimentos nos acostamentos;
movimentacdo nitida do macico contido; deslocamento de pegas ou ocorréncia de
recalques diferenciais; sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas;
estrutura de concreto com desagregacdo e armaduras expostas; ocorréncia de
rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem; erosdo na
base ou na fundacdo das obras; presenca de indicativos de perda de protensdo ou
rompimento de tirantes; e presenca de indicativos de perda da integridade dos
capacetes de protecédo das cabegas de tirantes.

Recuperacdo emergencial de terraplenos (recomposicdo de aterros, remocdo de
barreiras, reconformacao de taludes de corte, recomposi¢do das obras de drenagem
superficial e do revestimento vegetal etc.) e das obras de contencdo (limpeza,
desobstrucdo do sistema de drenagem e recuperagdo de obras com indicios de
comprometimento).

Servigos emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da rodovia,
como os casos de erosdes e escorregamentos.

Escopo da
Recuperacéo
Estrutural

1. Total recuperagéo dos terraplenos e obras de contengdo existentes na rodovia.

2. Execucdo de todos os servigos necessarios ao estabelecimento das perfeitas condi¢cdes

de estabilidade dos terraplenos, inclusive com a implantacdo de elementos de
drenagem ou de contencdo complementares, de modo a eliminar os problemas
existentes e prevenir outros gue possam comprometer sua integridade.

. Total recuperacdo das obras de contencdo, com o restabelecimento de suas perfeitas

condi¢des de funcionamento, com a eliminacdo de todas as manifestagGes patologicas
existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida util.

. Terraplenos e estruturas de contengdo com alto padrdo de desempenho estrutural,

funcional e de durabilidade, além de boa aparéncia.

Escopo da
Manutencéao

Manutenc¢do dos terraplenos e obras de contengéo da rodovia com a programacdo do
conjunto de intervengbes que garantam seu funcionamento adequado e prevengédo do
surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de
seguranca de obras de contencéo.

. Intervencgdes, em carater eventual, para o retorno dos elementos em questdo as

condi¢des normais de funcionalidade, abrangendo recomposicdo de pecas estruturais,
substituicdo de tirantes e seus dispositivos de protegdo, reprotensdo, reconstrugdo de
partes dos muros de gabides, sistema de drenagem e demais elementos componentes
do conjunto.

Programacéo de atividades para a manutencéo dos taludes de cortes e aterros, incluindo
regularizagdo manual ou mecéanica da superficie dos taludes, complementacdo da
cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis,
impréprios para o desenvolvimento de vegetagdo, protecdo dos mesmos com
argamassa armada ou redes de alta resisténcia, ou, ainda, outros processos que sejam
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adequados e se justifiguem tecnicamente.

4. Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e
aterros, como de problemas nas obras de contengdo existentes, compreendendo
estudos e projetos executivos apresentados a fiscalizagdo.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” 0 prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicacéo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apdés o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria deverad manter o Parametro de Desempenho até o final da Concesséo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessiondria devera manter para 0s anos subsequentes o
ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade e
Manutencgéo de nivel de servigo a Concessionéria dever4 manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os parametros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS

9 meses

Auséncia total de terraplenos ou obras de contengdo com problemas
emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam X
colocar em risco a seguranga dos USUArios.

Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos
terraplenos e das obras de contencgéo, limpos e desobstruidos

Auséncia total de material resultante de deslizamento ou erosdes a
menos de quatro metros das faixas de rolamento
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1. Servicos de capina, rogada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais organicos.

2. Recomposicdo de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes
desprotegidos.

3. Despraguejamento manual de gramados e corte e remogé&o de arvores, onde necessario
a segurancga.

4. Atividades de rocada do revestimento vegetal em toda a extensédo e em, no minimo, 3,0
m da largura da faixa de dominio, em cada lado das rodovias, e no bordo interno das
curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade, com periodicidade
minima de 3 vezes ao ano.

5. Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de dominio e o canteiro central,
onde houver, livres de vegetagdo daninha, além de assegurar a adequada visibilidade
da sinalizacgéo.

6. Atividades de capina, com o intuito de proteger a propagac¢do de incéndios para as
propriedades lindeiras, com formagao de aceiros, com, no minimo, 1,0 m de largura em
cada lado das cercas, nos dois lados da faixa de dominio, com periodicidade minima de
1 vez ao ano.

7. Execucdo de servigos de rogada e poda em toda a 4rea gramada dos acessos, trevos e
entroncamentos em, no minimo, 10 m de seus entornos.

8. Execucdo de servicos de rocada e poda em toda a extensdo e largura do canteiro
central, onde houver.

E_?c%p?hdos 9. Execucdo de servicos de rogada e poda em, no minimo, 10 m dos entornos de
rla_ aihos passarelas, edificacdes e areas operacionais e de suporte.
niciais .

10. Execugéo de servicos de rogada e poda no entorno das Obras de Arte Correntes
presentes na faixa de dominio.

11. Corte e remocgédo de arvores e arbustos presentes na faixa de dominio que afetem a
visibilidade dos usuarios, representando perigo a seguranga de trafego, estruturas,
linhas elétricas ou telefnicas, dutos etc., ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por
doenga.

12. Conservacdo adequada de arvores e arbustos, com poda, capina e adubacao.

13. Complementagéo da delimitagdo da faixa de dominio da rodovia com cercas e mourdes
nos padrdes regulamentados pelo DNIT e pelo DEER-MG.

14. Atividades de locag&@o precisa dos limites da faixa de dominio, com recuperacé@o de
todas as cercas e mourfes.

15. Substituicdo ou implantacdo de mourfes a cada 3,0 m, ao longo das divisas da faixa de
dominio da rodovia, onde inexistentes.

16. Verificagdo de cercas e, quando necessario, reposicionamento e complementagéo das
mesmas, nos padrdes do DNIT e do DEER-MG.

17. Bloqueio de acessos patrticulares ndo autorizados em que se configure situa¢éo de risco
para o usuario das rodovias, com notificagdo de seus responsaveis.

18.Quando a regularizacdo de acessos particulares for possivel e desejada por seus
responsaveis, os mesmos deverdo apresentar solicitacdo de projeto de acesso
particular, com as alteragdes necessarias.

1. Recuperacdo da faixa de dominio e canteiro central, onde houver, com objetivo de
manter a area conservada, facilitando a manutencéo de taludes e limpeza dos bueiros
existentes, por meio de limpeza por rogada manual ou mecénica ao longo das rodovias.

2. Execucdo de servicos de rogcada e poda em toda a extenséo e largura de 3,0 m da faixa

Escopo da de dominio, de cada lado das rodovias, com periodicidade minima de 3 vezes ao ano.
Recuperacdo 3. Realizagéo de plantio de grama nas areas onde seja necessario.
Estrutural 4. Regularizacdo completa de todos os acessos particulares e eliminagcdo das ocupagfes
irregulares.
5. Notificagdo dos responsaveis por acessos particulares ndo autorizados para regularizar

sua situacao.
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6.

Indicacdo, por parte da Concessiondria, das caracteristicas técnicas necessarias a
autorizagdo dos acessos particulares, a serem submetidas a autorizagdo do Poder
Concedente.

Bloqueio dos acessos particulares ndo autorizados em que se configure situacéo de
risco para o usuario das rodovias.

Quando a regularizacdo de acessos particulares for possivel e desejada por seus
responsaveis, 0s mesmos deverdo apresentar solicitagdo de projeto de acesso
particular, com as alteragdes necessarias.

Escopo da
Manutengéo

10.

11.

12.

Programacéo do conjunto de intervencdes para a manutengdo do canteiro central e da
faixa de dominio da rodovia, de modo a preservar suas condi¢cdes e, especialmente,
garantir a integridade do patrimdnio das rodovias.

Manutencdo permanente do nivel adequado de conservacédo da &rea situada até os
limites da faixa de dominio, incluindo as cercas delimitadoras, de modo a tornar
desnecesséria qualquer programacéo adicional de servicos de manutencdo nestes
itens.

Analise, por parte da Concessionéria, dos projetos especificos para permissdo de novos
acessos particulares, conforme normas do DNIT e do DEER-MG, com verificagdo de
sua viabilidade e respectiva submissdo ao Poder Concedente, além do
acompanhamento e fiscalizagdo na sua execucao.

Analise, por parte da Concessionéria, dos projetos especificos referentes as solicitacdes
de ocupagbes da faixa de dominio, conforme normas do DNIT e do DEER-MG, com
verificagdo de sua viabilidade e respectiva submisséo ao Poder Concedente, além do
acompanhamento e fiscalizagdo na sua execugéo.

Manutencdo das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos particulares que
forem remodelados, abrangendo também os demais acessos particulares existentes e
0s novos que forem incorporados ao sistema no periodo de Concessao.

Continuidade dos servigcos de remodelacdo dos acessos particulares, a partir do término
das obras de melhorias operacionais, das rodovias e decorrentes da Ampliagdo da
Capacidade das rodovias.

Manutencdo dos componentes estruturais das areas de acessos existentes sob a
responsabilidade da Concessionaria.

Inclusdo das areas pavimentadas e demais componentes nas mesmas operacdes de
manutenc¢do definidas para as pistas e acostamentos das rodovias.

Realizacdo de levantamentos topograficos e contagens de trafego, sempre que
necessario, para os estudos de adequacédo da geometria.

Adequacdo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas
vigentes.

AcBes permanentes de manutengdo e conservacdo das areas lindeiras que sejam de
sua responsabilidade.

Verificagdo, na andlise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da
interferéncia com o trafego das rodovias e com 0s acessos vizinhos existentes, além
da influéncia do acesso pretendido em relacdo aos sistemas de protecdo do corpo
estradal das rodovias.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicagdo do proprio pardmetro a ser atendido no prazo fixado. Ap6s o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria deverd manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessdo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria devera manter para os anos subsequentes o
ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e
Manutencéo de nivel de servigo a Concessionaria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperagdo, bem como observar os pardmetros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previsGes especificas de recebimento das obras.

26



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENQAO
9 meses 60 meses 120 meses 180 meses

Auséncia total de vegetacao rasteira nas areas nobres (acessos, trevos, pracas de pedéagio e X
postos de pesagem) com comprimento superior a 15 ¢cm numa largura minima de 10,0 m.
Auséncia total de vegetacdo rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais locais da X
faixa de dominio, numa largura minima de 3,0 m de cada lado das rodovias.
Auséncia total de vegetacdo rasteira com comprimento superior a 30 cm no entorno das Obras X
de Arte Correntes presentes na faixa de dominio.
Auséncia total de vegetacao rasteira com comprimento superior a 30 cm no Canteiro Central. X
Auséncia total de vegetacdo que afete a visibilidade dos usuarios ou cause perigo a seguranga X
de trdfego ou das estruturas fisicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doenca.
Auséncia total de vegetac@o rasteira nas edificacdes e areas operacionais e de suporte com X
comprimento superior a 15 cm, numa largura minima de 10,0 m em relagéo aos seus entornos.
Execucdo de servigos de rocada e poda em toda a extensao e largura minima de 3,0 m da faixa X X
de dominio, de cada lado da rodovia, com periodicidade minima de 3 vezes por ano.
Todas as cercas da rodovia deverdo ser reposicionadas, complementadas e recuperadas. X
Por(_:entagem _de acessos particulares regularizados em relagdo ao total de acessos 30% 70% 100%
particulares existentes.
Desocupagoes autorizadas pelo Poder Concedente realizadas. 30% 70% 100%
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3.1.7 Implantacéo e Recuperacgéo das Edificagdes e Instalagbes Operacionais

Construcao e/ou recuperacéo e reforma das edificagdes das rodovias.

Construcdo, reforma, recuperacdo e adaptacdo, para utilizagdo como Postos de
Pesagem Movel, dos Postos de Pesagem Fixa existentes, incluindo o sistema viario e
areas de estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades,
padrdes de operacdo e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Servigos
Operacionais.

Reforma ou ampliagdo dos Postos da PRF e da PRE existentes, mantendo-se suas
caracteristicas basicas, com o mesmo padrdo de qualidade das edificacdes
operacionais da Concessionaria.

Construcao de demais edificacdes da concessionaria, de modo a oferecer suporte fisico
para suas atividades operacionais.

Construcdo de novos postos de pesagem veicular, para operacdo de pesagem movel,
incluindo o sistema viario e areas de estacionamento/transbordo, para que sejam
oferecidas funcionalidades, padrdes de operacao e capacidade de atendimento exigidos
na Frente de Servigos Operacionais.

Manutenc¢édo das edificacdes e instalagfes operacionais da rodovia, dos Postos da PRF
e da PRE, por meio da programacéo de conjunto de intervengdes de modo a preservar
as condic¢des e garantir a integridade do patrimdénio das rodovias.

Cumprimento de cronograma de manutencao de edificagdes e instalagbes prediais que
considere o término da vida Util de cada componente.

Execucdo de servicos necessarios a preservacdo da funcionalidade dos sistemas
operacionais, como pintura, eventuais ampliacdes das edificacBes e instalagfes, e
reformas de grande porte envolvendo substituicbes de paredes ou de coberturas.

1.
Escopo dos
Trabalhos
Iniciais 3.
4.
1.
2.
Escopo da
Recuperacéo
Estrutural
3.
4.
1.
Escopo da 2.
Manutencéo
3.

Manutengao das edificagdes e instalages operacionais das rodovias, de postos da PRF
e da PRE, por meio da programac¢édo de conjunto de intervencdes de modo a preservar
as condicdes e garantir a integridade do patriménio das rodovias.

Cumprimento de cronograma de manutencao de edificagdes e instalagbes prediais que
considere o término da vida Util de cada componente.

Execucdo de servicos necessarios a preservacao da funcionalidade dos sistemas
operacionais, como pintura, eventuais ampliacdes das edificacdes e instalacdes, e
reformas de grande porte envolvendo substituicbes de paredes ou de coberturas.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicagdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Ap6s o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria deverd manter o Parametro de Desempenho até o final da Concesséo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria deverd manter para os anos subsequentes o
ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade e
Manutencéo de nivel de servigo a Concessionaria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os parametros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.
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PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS RECUPERAGAO
9 meses 24 meses

EdificagcOes e instalacdes operacionais existentes nas rodovias deverdo estar adequadas as funcionalidades e
aos padrdes de operagdo requeridos, observado o disposto na Frente de Servigos Operacionais, atendendo aos 30% 70%
padrBes de acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 da ABNT
Novas edificacbes deverdo estar adequadas as funcionalidades e aos padrdes de operagdo requeridos
observado o disposto na Frente de Servicos Operacionais, atendendo aos padrdes de acessibilidade exigidos na 100%
NBR 9.050/2004 da ABNT
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3.1.8 Sistemas Elétricos e de lluminacéo

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

1.

10.

11.

Recuperacao dos sistemas de iluminacdo em todos os trechos das rodovias e naqueles
proximos as BSOs, CCO e postos de pesagem, Postos da PRF e da PRE e Postos
Fiscais.

Implantacéo de sistemas de iluminagdo nas rodovias nos trechos préximos as BSOs,
CCO, Postos da PRF e PRE (ja existentes), Postos Fiscais (ja existentes) e Bases de
Pesagem Movel (existentes ou a implantar), numa extensdo suficiente para cobrir a
testada das instala¢des operacionais .

Complementacao dos sistemas de iluminagéo existentes dos principais acessos, trevos,
entroncamentos, retornos, passagens subterraneas, trechos urbanos, locais de
travessia de pedestres e passarelas.

Implantacdo do sistema de iluminacdo das pragas de pedagio juntamente com as
referidas edificacdes.

Recuperacao integral de todos os sistemas elétricos e de iluminagdo, existentes ao longo
das rodovias, nos acessos, trevos, entroncamentos, OAES, inclusive passarelas, e nas
edificagbes operacionais, a ser executada de forma a manter as caracteristicas
originalmente existentes.

Limpeza geral de postes e lumindrias e, se necessario, sua pintura.
Substituicdo de postes, luminérias, reatores e lampadas danificadas.

Recuperacé@o ou substituicdo de redes de distribuicdo e aterramento, assim como de
dispositivos de acionamento da iluminagdo, quando forem constatados inoperantes ou
ineficientes.

MedicOes de tensdo e de resisténcia de aterramento em locais que indiqguem deficiéncias
ou risco de seguranga, orientando sua recuperacao ou substituicao.

Recuperacdo, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminagdo
existentes em acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas e
respectivas rampas.

Os custos com o0 consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminacéo
objeto deste escopo € de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme
for o caso.

Escopo da
Recuperacéo

Implantacéo de sistemas de iluminagdo nas passarelas a serem implantadas.

Manutengdo dos demais sistemas elétricos e de iluminagdo, sob responsabilidade da
Unido, do Estado ou Municipios, existentes ao longo das rodovias, apos a sua inclusdo
no Termo de Arrolamento e de Transferéncia de Bens.

Os custos com o consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminacéo
objeto deste escopo é de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme
for o caso.

Escopo da
Manutencéo

Manutengcdo dos sistemas de energia e iluminagdo das rodovias por meio da
programagédo de conjunto de intervengdes, de modo a preservar as condi¢des e garantir
a integridade do patriménio das rodovias.

Cumprimento de cronograma de manutencdo, abrangendo os sistemas de energia e
iluminacédo implantados nas rodovias, nas pracas de pedagio, nos postos de pesagem
fixa existentes e demais instalagdes (BSOs, CCO, Postos da PRF e da PRE, etc.).

Execucdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervencgdes corretivas
nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.

Organizagédo de arquivos e atualizacdo de todos os projetos de iluminacao, inclusive dos
sistemas de energia elétrica, assim como catalogagdo e arquivo das intervencdes de
Manuteng&o em campo.

Estabelecimento de rotinas de manuten¢do, com execucao de trabalhos em campo.

Deverdo ser enquadrados na manutencdo os servicos de maior porte, inclusive os que
envolvam mudanca do sistema, sendo os demais servigos rotineiros alocados nas
atividades de Conservacao.
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for o caso.

7. Os custos com o consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminagao
objeto deste escopo é de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicagdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Ap6s o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessdo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria devera manter para os anos subsequentes o
ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e
Manutencéo de nivel de servigco a Concessionaria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os parametros de Manutencdo previstos, observadas eventuais

previsdes especificas de recebimento das obras.

PARAMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS

RECUPERACAO

9 meses

24 meses

Sistemas elétricos e de iluminagdo existentes nas rodovias
totalmente recuperados ou substituidos e implantagdo nos trechos
proximos as BSOs, CCO, Postos da PRF e PRE (ja existentes),
Postos Fiscais (j& existentes) e Bases de Pesagem Movel
(existentes ou a implantar).

Complementagdo dos sistemas de iluminacdo existentes nas
rodovias e implantagdo nas passarelas (j& existentes ou a
implantar).
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3.2 FRENTE DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE
CAPACIDADE E MANUTENCAO DE NIVEL DE SERVICO

e OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS - Objeto: conjunto de obras e servigos
de melhorias de acesso, passarelas, implantacdo e melhorias de intersecdes,
implantacdo de acostamentos e paradas de Onibus, observados os Parametros
Técnicos.

e OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAO DE NIVEL DE
SERVICO - Objeto: conjunto de obras e servicos de duplicacdo das rodovias,
implantacdo de ruas laterais (vias marginais), implantacdo de faixas adicionais
(terceiras faixas) e contornos de trechos urbanos, observados os Parametros
Técnicos.

Durante o periodo de obras de melhorias operacionais e de ampliacdo de capacidade, a
Concessionaria devera garantir que ao menos uma faixa de trafego esteja sempre disponivel.
Em caso de inviabilidade técnica, o fechamento de todas as faixas de trafego deve ser
previamente submetido a aprovacao da fiscalizagdo.

3.2.1 Obras de Melhorias Operacionais

Como o préprio nome indica, as obras de melhorias operacionais visam a melhoria da
seguranca viaria, do conforto dos usuérios e da fluidez do trafego. Os estudos realizados pelo
Poder Concedente identificaram um grupo de melhorias, relacionadas no quadro abaixo, cuja
execugcdo pela Concessionaria é obrigatoria, obedecendo, também obrigatoriamente, o
cronograma que consta no mesmo quadro, podendo este cronograma ser antecipado, a critério
da Concessiondria. No entanto, a Concessiondria tem a obrigagdo de manter o nivel de
servigo, previsto nos parametros técnicos, em todas as rodovias do Lote e durante todo o prazo
da concessdo, portanto, se, para o atendimento do nivel de servico preconizado, forem
necessarias realizacdes de obras de melhorias operacionais adicionais as obrigatérias,
constantes no quadro abaixo, a Concessionaria sera obrigada a realiza-las, por sua conta e
onus, nao ensejando as execucdes destas obras reequilibrio econémico-financeiro do Contrato
de Concessao.

OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS OBRIGATORIAS
Cronograma Fisico
Descricao Quantidade
Até o 6° Ano

Melhorias em Acessos as Rodovias 19 unid 100%
Passarelas para Pedestres 02 unid 100%
Melhorias em Intersec¢des Existentes 02 unid 100%
Interse¢6es em nivel - Rotatoria alongada 25 unid 100%
Intersecdo em desnivel - Trevo Completo 06 unid 100%
Implgntagao de Acostamentos (extensap 10,2 km 100%
considerando apenas um lado da rodovia)
Implantacdo de Parada para 6nibus 32 unid 100%
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As localizagdes detalhadas, para cada uma das rodovias componentes do Lote, das obras de
Melhorias Operacionais obrigatérias se encontram no Apéndice A - Obras de Melhorias e
Ampliacdo de Capacidade Obrigatérias. As localizagBes constantes no Apéndice A sdo as
sugeridas pelos levantamentos e estudos efetuados pelo Poder Concedente. A Concessionaria
poderd propor alteracdes nas referidas localizag6es, devendo, se for o caso, submeter suas
solicitagcbes para aprovagdo da fiscalizagdo. No entanto, as quantidades constantes no
Apéndice A (que sdo as mesmas do quadro acima) sdo minimas e devem ser obrigatoriamente
implantadas. Mantendo-se a mesma funcionalidade do dispositivo, tais solicitacbes, se
aprovadas, ndo ensejardo recomposi¢cdo do equilibrio econdémico-financeiro do Contrato de
Concesséo.

3.2.2 Obras de Ampliacdo de Capacidade

A Concessiondria serd obrigada a manter o nivel de servico nas rodovias componentes do
Lote, estipulado nos parametros técnicos deste PER, durante todo o periodo da concessao. A
Concessionaria, através da monitoracdo constante das rodovias, deve manter
permanentemente atualizados os estudos de capacidade, com utilizacdo do manual do HCM
2010, para possibilitar a verificagdo tempestiva, pela fiscalizacdo, do nivel de servi¢co de todas
as rodovias componentes do Lote. As obras necessarias a manutencdo do nivel de servigco
serdo realizadas pela Concessionaria e ndo ensejaréo recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato de Concesséo.

Independentemente das obras a serem realizadas para o atendimento ao nivel de servigo, os
estudos realizados pelo Poder Concedente identificaram um grupo de obras de Ampliagcédo de
Capacidade, relacionadas no quadro abaixo, cuja execucdo pela Concessionaria € obrigatoria,
obedecendo, também obrigatoriamente, o cronograma que consta no mesmo quadro, podendo
este cronograma ser antecipado, a critério da Concessionaria, sem, no entanto, ensejar a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato de Concesséo.

OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE OBRIGATORIAS

Cronograma Fisico

Descricéo Quantidade | At¢06° | do7°a0 | do 16°ao | do 21°ao0
Ano 15° Ano 20° Ano 25° Ano

Falxas_Ad|C|or1a|s em Pista Simples e Duplas 29,6 km 30% 20% 40% 10%
(Terceiras Faixas)
Duplica¢des (MG-424 - do km 19,90 ao km 23,25, do o o
km 36,34 a0 km 41,35 e do km 46,75 ao km 51,09) 12,70 km 60% 40%
Ruas Laterais (Vias Marginais) 3,39 km 100% - - -
Contornos de Trechos Urbanos (MG-424 - o
Matozinhos e Prudente de Morais) 18,49 km 100%

As localizacdes detalhadas, para cada uma das rodovias componentes do Lote, das obras de
Ampliacdo de Capacidade obrigatérias se encontram no Apéndice A - Obras de Melhorias e
Ampliacdo de Capacidade Obrigatorias. As localizagbes constantes no Apéndice A sdo as
sugeridas pelos levantamentos e estudos efetuados pelo Poder Concedente. A Concessionaria
podera propor alteracdes nas referidas localizag6es, devendo, se for o caso, submeter suas
solicitagbes para aprovagdo da fiscalizagdo. No entanto, as quantidades constantes no
Apéndice A (que sdo as mesmas do quadro acima) sdo minimas e devem ser obrigatoriamente
implantadas. Mantendo-se a mesma funcionalidade do dispositivo, tais solicitacdes, se
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aprovadas, ndo ensejardo recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato de
Concesséo.
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3.2.3 Obras de Manutencdao de Nivel de Servico

e Objeto: conjunto de obras e servicos de implantagdo de vias marginais, de faixas
adicionais, viadutos, passagens inferiores, trevos em nivel, correcbes de tracado,
passarelas e melhorias em acessos, observados os Parametros técnicos.

e Periodo: inicia-se ap0s a Fase de Recuperacao Estrutural, estendendo-se até o
prazo final da Concesséo.

3.3 OBRAS EMERGENCIAIS

e Objeto: conjunto de obras e servicos emergenciais necessarios para restaurar as
condicbes de trafego e de seguranca afetadas por qualquer evento que gere ou
possa gerar impacto no Sistema Rodoviario.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assun¢do do Sistema Rodoviario e estende-se
até o prazo final da Concessao.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionaria imediatamente apés a
ocorréncia do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessao.

Quando verificada a necessidade de intervencbes emergenciais que impliguem na remocao
de vegetacdo para estabilizacdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou
deslizamentos de taludes, deve-se notificar imediatamente aos Orgdos ambientais,
preferencialmente antes do inicio das intervencdes, sem prejuizo da execu¢do imediata dos
trabalhos de emergéncia. Considera-se emergencial, entre outros, a existéncia de erosdes ou
material de escorregamento a menos de 4,0 m das faixas de rolamento.

Uma vez restauradas as condicbes de trafego e de seguranca, devera ser promovida
imediatamente a recuperacdo das areas eventualmente degradadas pelas atividades
desenvolvidas para a acdo emergencial.

As acbes necessarias a reabilitacdo ambiental do componente impactado, embora de
carater emergencial, deverdo ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. No
caso das medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes das emergéncias
ocorridas terem sido executadas em carater provisério, a posterior e devida implementacéao
da solucéo definitiva se condicionara ao atendimento das normas ambientais.

A comunicagcdo da realizacdo das respectivas obras e servicos emergenciais deve ser
feita previamente ao seu inicio para a fiscalizacdo, a qual dard aprovacdo para o inicio das
mesmas, dado o carater emergencial ou ndo. Os projetos elaborados para essas obras
dispensam a aceitagdo prévia pela fiscalizacdo, devendo ser encaminhados a fiscalizagcédo
para acompanhamento de sua execucdo no prazo de até 48 horas da ocorréncia do
evento, com posterior encaminhamento do projeto “as built”.

Quando ocorrer uma interrupgdo, devera ser restabelecida a circulagdo entre todas as origens
e destinos do sistema, em até 72:00 horas da ocorréncia, ainda que para tanto se faca
necessaria a implantacdo de desvios provisérios, mesmo eventualmente utilizando vias
externas ao Sistema Rodoviario.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como justificativa
para postergacgdo do inicio dos servigcos emergenciais de reparo.

35



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

3.4 PARAMETROS TECNICOS
3.4.1 Parametros da Classe da Rodovia

As caracteristicas geométricas das obras da Frente de Ampliacdo de Capacidade e
Manutencdo do Nivel de Servico a serem executadas no Sistema Rodoviario deverdo ser
estabelecidas tendo em vista a Classe |, o relevo dos terrenos atravessados e o trafego
existente e futuro.

Para as rodovias existentes ser4 admitida a largura minima de 3,5 m para as faixas de
rolamento e largura minima de 2,0 m para os acostamentos, independente das especificacfes
para rodovias de Classe | acerca do relevo dos terrenos atravessados pelas rodovias
componentes do Lote.

As pistas principais, marginais, ramos e alcas deverdo ser projetados dotados de espiral
de transicdo, superlargura e superelevacao, adotando como veiculo de projeto, no minimo, o
semirreboque (carreta) com distancia entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade
diretriz a maior técnica e economicamente viavel, obedecendo sempre aos valores minimos
normativos.

Obrigacdo de atendimento a Classe I: a Concessionaria devera adequar as pistas simples
existentes aos parametros geométricos aplicaveis as rodovias de Classe M-I, de tal forma que
até o 5° ano da Concesséo estas pistas estejam adequadas a referida Classe, observadas as
toleréncias (largura das pistas de rolamento minima de 3,5 m e largura dos acostamentos
minima de 2,0 m) admitidas para as rodovias existentes, conforme o segundo paragrafo deste
item. As rampas e curvas verticais das pistas existentes ndo precisardo ser adequadas. As
faixas adicionais que se fizerem necessérias ao longo da Concessao também deverdo estar
adequadas aos parametros geométricos aplicaveis as rodovias de Classe | e ao “Manual de
Projeto Geométrico de Rodovias Rurais” (DNER/1999). As OAEs seguirdo o cronograma e
especificacbes, quanto a largura do tabuleiro, constantes do item 3.1.3 deste PER.

Quanto & separacgdo central, as duplicagcbes das pistas que atravessam regifes urbanas néo
sdo obrigadas a atender a Classe |, devendo, contudo, serem implementadas com barreiras
rigidas de concreto do tipo New Jersey. S&o consideradas regides urbanas aquelas assim
definidas pela legislagdo municipal como Zona Urbana, para fins de Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana.

3.4.2 Parametros Gerais

No caso de novas intersecfes e remodelacbes nos dispositivos existentes, os tracados
planialtimétricos deverdo permitir velocidades operacionais de, no minimo, 60 km/h para os
ramos direcionais e de 40 km/h para os ramos semidirecionais (loops), para os dispositivos
de elevado padrdo e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h, para os casos de
dispositivos de padréo inferior.

De cada intersecdo a ser detalhada, devera fazer parte o respectivo estudo de capacidade
dos ramos, de acordo com a demanda de tr&fego para o horizonte de projeto considerado,
que ndo devera ser inferior a 20 anos. Assim, 0 numero de faixas por ramo resultara da
demanda de trafego prevista.

As rampas maximas previstas para os ramos das intersecdes deverdo ser de 6,0 % sempre
gue possivel, admitindo-se um valor maximo de 8,0 % para os ramos semidirecionais de
elevado padrdo, e o maximo de 10,0 % para os ramos semidirecionais de padréo inferior.
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Na concordancia dos ramos das intersegbes com as rodovias envolvidas, deverdo ser
previstas faixas auxiliares seguidas de tapers compativeis com a velocidade diretriz da
rodovia no segmento. O comprimento dessas faixas deverd ser corrigido pelo efeito dos
greides das referidas rodovias, de acordo com o que recomenda a publicagdo A Policy on
Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.

As curvas das interse¢des deverdo ser dotadas de espirais de transigdo.

Com relacdo a superelevagdo nos ramos das intersecdes, devera ser adotado, de maneira
geral, o valor de 8,0 %, para os casos dos ramos semidirecionais (loops). Nos ramos
direcionais, a superelevagdo devera ser definida em funcdo dos raios adotados e das
respectivas velocidades, variando entre 8,0 % e 2,0 %, de acordo com a “terceira hipétese
de célculo de superelevagBes para raios acima do minimo”, constante das Instrucbes para
superelevacéo e superlargura em projetos rodoviarios, do DNIT.

Os greides dos ramos deverdo ser previstos obedecendo aos parametros K minimos para
as curvas verticais, de modo a garantir distancias minimas de visibilidade de parada, de
acordo com a velocidade diretriz do ramo.

As melhorias em acesso incluem a correcdo dos raios das curvas, a inser¢cdo ou adequagéo
de tapers e faixas de aceleragcdo e desaceleracdo, de dispositivos de canalizacdo de
trafego, da sinalizacdo, dos dispositivos de drenagem, e dos demais elementos necessarios
para garantir a melhoria da estrutura, da funcionalidade e da seguranca do acesso.

As obras de arte especiais deverao ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT.

A fim de garantir melhores condi¢cbes de operagdo e, principalmente, de seguranca aos
usuérios, poderdo ser adotadas modificagbes nos parametros minimos acima exigidos. Em
qualquer caso, estas modificacdes somente poderdo ser implementadas apds a
apreciacdo e aceitacdo da fiscalizacdo, com base em solicitagdo tecnicamente fundamentada
pela Concessionaria.

Considerar-se-ao concluidas as obras da Frente de Melhorias Operacionais e de Ampliacdo
de Capacidade e Manutencéo de nivel de servico quando atendidas condi¢cdes de seguranca
para abertura ao trafego.

3.4.3 Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

Passarelas:

e Tela de protecdo no trecho de travessia da via, que impeca o pedestre de jogar objetos
nos veiculos;

e lluminagéo;
o Elementos construtivos pré-fabricados;
e Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m, exceto para as passarelas existentes;

e Tela no canteiro central da rodovia, de 300 m de extensdo e 1,80 m de altura, como
obstaculo a travessia em nivel;

o Calcadas e passeios de acesso as rampas da passarela devem permitir acesso aos
portadores de necessidades especiais segundo norma ABNT NBR 9050:2004, inclusive
para as passarelas existentes;

e Deverdo ser implantados os sistemas de drenagem e elementos complementares de
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acesso na saida/entrada das rampas das passarelas.

o Deverdo ser implantados pontos de parada de dnibus na saida/entrada das rampas
das passarelas, observadas as disposicbes do “Manual de projeto Geométrico de
Travessia Urbana” do DNIT.

e Os pontos de parada de 6nibus deverdo conter baia para acomodagdo do 6nibus fora
da faixa de trafego.

e O projeto das baias dos pontos de parada de Onibus deverd incluir rampas,
plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalizacdo de placas,
marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de pedestres.

e Alargura necesséria da baia dos pontos de parada de 6nibus, deve ser de 3,00 m.

e As plataformas para os passageiros devem ter largura minima de 3,50 m, adotando-se
2,00 m como largura padrdo de um abrigo mais 1,50 m como largura minima do
passeio.

e A extenséo das baias dos pontos de parada de 6nibus, incluindo as faixas de mudanca
de velocidade e a area de parada, deve ser de 60,00 m.

e Os pontos de parada serdo implementados em todas as passarelas, desde que haja
distancia minima entre elas de 3,5 km.

Vias Marginais

e As vias terdo alinhamentos adequados as construcdes existentes e preferencialmente
com condi¢cdes minimas de cortes e aterros.

e A secdo da nova via teré:
= Pista de rolamento com 7,00 m de largura;
= Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,0 m de largura;
= Acomodacéo do talude com 1,00 m de largura para o outro lado.
= Em ambos os lados devera haver meio fio e sarjetas de 0,45 cm.

Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com
seguranca até os passeios lindeiros.

Em todos os casos, as algcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que néo
ocorra interferéncia na velocidade do trafego da rodovia no trecho do dispositivo.

3.4.4 Nivel de Servigo

Durante todo o periodo da vigéncia do Contrato de Concessdo, henhum segmento, de
nenhuma das rodovias componentes do Lote, podera operar mais de 50 horas em nivel pior
que o D (nivel E), conforme o manual do HCM 2010.

A Concessionéria € obrigada a monitorar constantemente o Nivel de Servico das rodovias do
Lote, bem como fazer projecdes dos referidos niveis, de maneira a possibilitar a programacao
das ac¢bes a serem tomadas por ela para a manuten¢éo do Nivel de Servico.

Para a monitoracdo do Nivel de Servigco, as rodovias devem ser divididas em Trechos
Homogéneos (TH), considerando-se as caracteristicas do tréfego, relevo, tracado, etc. A
definicdo dos Trechos Homogéneos devera ocorrer até o final do 3° ano da Concesséo, apos o
pleno conhecimento, tanto pela Concessiondria quanto pela Fiscalizacdo, das caracteristicas,
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em especial em relacdo ao trafego, das rodovias concedidas, devendo ser elaborada de
comum acordo entre a Concessionaria e a Fiscalizacéo.

Caso as projecdes do Nivel de Servico indiguem uma data provavel para o atingimento do
limite aqui imposto, em qualquer dos Trechos Homogéneos das rodovias, a Concessionaria,
com antecedéncia de 01 ano, deve iniciar a elaboracdo dos projetos para as obras cujas
implantacdes serdo necessdrias para a manutencdo do Nivel de Servico nos Trechos
Homogéneos com previsdo de atingimento do limite aqui imposto, que deverao ser entregues a
fiscalizacdo, para a devida aprovacdo, no prazo maximo de 06 meses antes da data prevista
para o inicio das obras.

Atingido o limite do Nivel de Servico, em qualquer dos Trechos Homogéneos das rodovias, a
Concessionaria terd o prazo maximo de 12 meses para a conclusdo e entrega ao trafego das
obras necessérias ao retorno do Nivel de Servico ao padrdo aqui exigido, nos Trechos
Homogéneos que atingiram o limite do Nivel de Servico. A realizacdo das obras para
manutencdo do Nivel de Servico é obrigatoria, por parte da Concessionaria, e ndo ensejara
recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato de Concessao.

3.4.5 Projetos

Salvo referéncia especifica, a Concessionaria devera elaborar os projetos e executar as obras
de acordo com as normas e especificacdes adotadas pelo DNIT e pelo DEER-MG e,
quando cabivel, pelos documentos técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas aceitas
pela fiscalizagéo.

Conforme necesséario, a implantacdo de toda obra ou servico nas rodovias devera ser
obrigatoriamente precedida da implantacdo de sinalizacdo de obras e servicos, conforme
manual do DNIT e do DEER-MG ou projetos-tipo aprovados pela fiscalizac&o.

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou servico, a Concessionaria
deverd apresentar a fiscalizagdo um relatério detalhado, com registros fotograficos,
consolidando todos os servicos efetivamente executados e, havendo alteracbes em relacédo
ao projeto original, as respectivas quantidades, em projeto as built. Apdés andlise desses
relatérios e constatacdo da qualidade e suficiéncia dos trabalhos executados, a fiscalizacéo
0S aceitard e atestard sua conclusdo. Tais elementos deverdo ser encaminhados a
fiscalizacdo em, no maximo, 60 dias ap6s a conclusao das obras.
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3.5 FRENTE DE CONSERVACAO

o Objeto: conjunto de operacBes preventivas, rotineiras e de emergéncia realizadas com
0 objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do Sistema
Rodoviario e das instalacées da Concessionaria.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assuncao do Sistema Rodoviario e estende-se até
o final do prazo da Concesséo.

e Escopo: as atividades de conservacdo a serem realizadas pela Concessionéaria
deverdo obedecer ao Escopo minimo previsto abaixo e aos Pardmetros de
Desempenho estabelecidos neste PER.

3.5.1 Pavimento

Escopo: conservagdo do pavimento de pistas, acostamentos, faixas adicionais, faixas de seguranga, acessos,
trevos, entroncamentos e retornos. Acdes de limpeza, reparos na superficie do pavimento betuminoso, corregédo
de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexiveis, reparar trincas
de classe 3, panelas e afundamentos plasticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto,
conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos localizados
nas placas. Remogéo total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrucdo, em &reas localizadas. Fresagem
de parte da camada betuminosa e recomposicdo, em areas localizadas. Reparos, em &reas localizadas.
Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante das pistas. Todos os
demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do DEER-MG.

3.5.2 Elementos de protecéo e seguranca

Escopo: conservacdo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachdes retrorrefletivos,
balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de seguranca, tais como defensas metalicas, barreiras
de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. Todos o0s demais servicos necessarios
para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do DEER-MG.

3.5.3 Obras de Arte Especiais

Escopo: preservagdo da qualidade e caracteristicas das obras de arte especiais da rodovia, incluindo pontes,
viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores. Devera abranger 0s seguintes servigos
principais: limpeza geral das superficies, rocada e capina dos encontros, pintura de barreiras, limpeza e
desobstrugéo dos dispositivos de drenagem, limpeza e remocédo de vegetacdo nas juntas de dilatagdo e junto aos
aparelhos de apoio, remocéo de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento, substituicdo eventual de juntas de
dilatagéo e aparelhos de apoio danificados, pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem, pequenas
recomposicfes em taludes de encontro, pequenas recomposicbes no pavimento, e pequenos reparos em
passarelas. Todos 0s demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do
DEER-MG.

3.5.4 Sistema de drenagem e Obras de Arte Correntes

Escopo: conservacdo do sistema de drenagem e das OACs da rodovia. Devera abranger os seguintes
servigos principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, limpeza de sarjetas e meios-fios,
limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposicdo de obras de drenagem superficial, e
recomposicdo de bueiros. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e do DEER-MG.
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3.5.5 Terraplenos e estruturas de contengao

Escopo: conservacdo das obras de contengdo, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remocgdo de
vegetacdo e outros detritos. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e do DEER-MG.

3.5.6 Canteiro central e faixa de dominio

Escopo: conservacdo do canteiro central e da faixa de dominio. Devera abranger os seguintes servicos
principais: (i) poda, rogada e capina em toda a extensdo e em, no minimo, 3,0 m da largura da faixa de dominio
da rodovia a partir dos bordos das rodovias, no bordo interno das curvas, com largura suficiente para assegurar
adequada visibilidade e em toda a extensdo e largura do canteiro central, assim como no entorno das Obras
de Arte Correntes presentes na faixa de dominio, no minimo 3 vezes ao ano; (ii) recomposicdo de cobertura
vegetal, despraguejamento manual de gramados, corte e remogdo de arvores, conservagdo de arvores e
arbustos, limpeza e remoc¢do de lixo, entulho e materiais organicos, conservacdo das cercas delimitadoras da
faixa de dominio; (iii) preservacédo da faixa de dominio com relac@o a novas ocupacdes irregulares; (iii) capina,
com o intuito de proteger a propagac¢do de incéndios para as propriedades lindeiras, com formacao de aceiros,
com, no minimo, 1,0 m de largura em cada lado das cercas, nos dois lados da faixa de dominio, com periodicidade
minima de 1 vez ao ano. Todos 0s demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais
do DNIT e do DEER-MG.

3.5.7 Edificagdes e instalag6es operacionais

Escopo: reparo e conservacao rotineira dos elementos componentes das edificagdes e instalagfes de apoio da
Concessionaria e seus respectivos equipamentos, incluindo as unidades operacionais, Postos da PRF e da PRE,
postos de pesagem e as pracas de pedagio. Execucéo dos seguintes servicos: (i) substituicdo de lampadas e
lumindrias das éareas internas e externas, bem como tomadas e chaves que apresentem defeito; (ii) reparos
ou substituicdo das lougas e metais utilizados nas instalacdes hidrossanitarias; (iii) limpeza de todas as
edificacdes e instalagbes de apoio da Concessionaria acima descritas, inclusive conservagéo de ruas e jardins,
se for o caso, com coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrugdo das redes de esgoto e aguas pluviais; e pintura
constante e eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias, etc.
Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do DEER-
MG.

3.5.8 Sistemas elétricos e de iluminacgédo

Escopo: conservacdo rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensé&o, exceto as
pertencentes as Concessiondrias de Energia que porventura venham a ser utilizadas pela Conessionaria do Lote
Rodoviério) e de iluminacdo das rodovias. Devera abranger os seguintes servicos principais: limpeza,
substituicdo ou conserto de qualquer peca ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado.
Execucdo dos seguintes servicos: (i) limpeza de luminarias; (ii) substituicdo de lampadas ou luminarias; (iii)
tratamento antiferruginoso de postes; (iv) substituicdo de postes; (v) conservacdo de postes para garantir sua
verticalidade; (vi) substituicdo de conectores, disjuntores ou fusiveis; (vii) substituicdo de reatores,
contactores e de cabeamento; (viii) reparos na tubulacdo de passagem de cabos; (ix) reparo ou substituicao
de painéis de comando e quadros elétricos; (x) conservacdo dos sistemas de protecdo contra descargas
atmosféricas; (xi) reparo e substituicdo de subestacdes e transformadores; e (xii) reparo e substituicdo de
conjuntos motogeradores. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e do DEER-MG.

41




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

3.6 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

¢ Objeto: implantacdo e operacionalizacdo das seguintes infraestruturas e servigos: (i)
Centro de Controle Operacional; (i) Equipamentos e Veiculos da Administracao; (iii)
Sistemas de Controle de Trafego; (iv) Sistemas de Atendimento ao Usuério; (V)
Sistemas de Pedagio e controle de arrecadacao; (vi) Sistema de Comunicacgao; (vii)
Sistema de Pesagem; (viii) Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial, bem como
execucdo da reforma dos Postos da PRF e da PRE. As obrigacbes a serem
atendidas em até 9 meses consideram-se integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os
efeitos do Contrato.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo da Concessdo e estende-se até o
final do prazo da Concesséo, observados os seguintes prazos:

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
INFRAESTRUTURA / SERVICO OPERACIONAL TRABALHOS INICIAIS
12 meses 24 meses
9 meses
Centro de Controle Operacional X
Equipamentos e Veiculos da administragdo X
Equipamentos de detecgéo e X
sensoriamento de pista
Painéis mdveis de mensagens X
Sistemas de | variaveis
controlede | sistema de inspecéo de trafeqo X
trafego Sistema de deteccao de altura X
Sistema de Circuito Fechado de TV nas X
Pracas de Pedagio
Sistema de controle de velocidade X
Bases Operacionais X
Atendimento médico de X
emergéncia
] Socorro mecanico X
Sistemas de Combate a incéndi %0 d
atendimento ombate allgn_cendloz e apreensdo de X
20 USUATo animais na faixa de dominio
Sistema de informacdes aos X
usuarios
Sistema de reclamagfes e X
sugestdes dos usuarios
Sistemas de Pedéagio e Controle de Arrecadagéo X
Sistema de Estagdo de Telecomunicacbes X
Comunicagdo| pemais elementos do sistema X
Sistema de Implantag:a}o dos qutos de Pesagem Movel X
e Adaptacgéo dos Fixos
Pesagem
Equipes de Pesagem Mdével X
Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial X
Postos da N .
PRE e PRE Reforma/ampliac@o dos Postos existentes X
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Parametros de Desempenho: os servicos deverdo ser implantados nos prazos previstos,
observados os Parametros de Desempenho e os Parametros Técnicos especificados a seguir.
Os servicos relativos a operacdo da estrutura administrativa e a conservacdo de seus
elementos deverdo ter inicio a partir de sua implantacao e instalacdo e se estender até o final
da Concesséo. Os servigos relativos a reposicéo e a constante atualizagdo de seus elementos,
de modo a manter sua funcionalidade, deverdo se dar a partir de sua implantacéo e instalacdo
e se estender até o final da Concessdo. Todas as edificacdes e instalacbes operacionais,
Postos da PRF e da PRE, deverdo seguir NBR 9.050/2004 da ABNT, sobre a acessibilidade.

3.6.1 Centro de Controle Operacional

Escopo 1

Implantagdo e operacionalizagdo do CCO da Concessionaria em até 9 meses

Parametros
Técnicos

Coordenacdo geral e monitoracdo de todas as atividades das rodovias, mediante
recebimento das informacg@es, analise e tomada de decisdes para solugédo dos problemas
e manutencgdo de banco de dados informatizado para balizar as a¢des a serem tomadas.

Concentra¢do dos meios de comunica¢do com 0s USUrios e equipes.

Gerenciamento do SIG.

Espaco fisico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrénicos de comunicacdo que
utilizem recursos de informética para processar e armazenar os dados recebidos do
ambiente rodoviario e transforma-los em informagfes perceptiveis ao operador, tais como
painel com display gréafico, monitores de video, mesas e consoles de radiocomunicagao,
dispositivos de telefonia e de telecomunicagdes, além de painel eletronico de situacéo.

InstalacBes completas para a PRF e PRE, de modo a permitir a comunicagdo entre a
Concessionaria e os Postos da PRF e PRE ao longo da rodovia.

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverdo permanentemente
atender as suas fung8es com elevado padrdo de qualidade e de modernidade.

Auséncia de moveis, elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento,
com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela Concessionaria) superiores as suas
respectivas vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de depreciacédo, exceto quando da
devolugdo da Concesséo, quando deverdo ser seguidas as especificagbes do Anexo 1X do
CONTRATO DE CONCESSAO.

O CCO mantera profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 horas
por dia, nos sete dias da semana, durante todo o ano, incluindo sébados, domingos e
feriados.

Escopo 2

Implantar um SGO no CCO

Parametros
Técnicos

Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em
informagdes a serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando decisdes e agles em
todas as atividades da Concessionaria, da PRF, PRE e da fiscalizagdo.

Utilizacdo das informacdes para elaboracdo de relatorios gerenciais sobre: fluxo de
veiculos (por classe e por hora), estatistica de acidentes, dados de pesagem de veiculos,
condi¢cdes meteoroldgicas e condigbes fisicas da rodovia.

Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis e disponibilizados em tempo real para
a fiscalizacao.

O sistema deverd permitir a abertura de notificagbes de falha em tempo real pela
fiscalizag&o, com registro de data e hora de abertura e encerramento.

O sistema devera ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais
sistemas operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso online
e dados em tempo real.

Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas fisicas
para o SIG.
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3.6.1. Centro de Controle Operacional

Parametros
Técnicos

Envio periédico de mensagens aos usudrios, através dos PMVs, site da internet, servigo
de radiodifusdo, sobre as condi¢des de trafego, condigbes do tempo, velocidade maxima
permitida, avisos de atengdo, servicos prestados ao usuario, principais direitos dos
usuarios, canais disponiveis para reclamacdes e sugestées, bem como o fornecimento de
informacdes completas, precisas, seguras e atualizadas, para divulgagdo junto aos meios
de comunicacao locais e regionais.

3.6.2 Equipamentos e Veiculos da Administracéo

Escopo

Aquisicdo e instalacdo de moveis, equipamentos e veiculos para a administracdo da
operagao da rodovia.

Parametros
Técnicos

Dimensionamento dos moveis, equipamentos e veiculos conforme a estrutura
administrativa da Concessionaria.

Veiculos de inspegdo e operagdo equipados com GPS, equipamentos de sinalizacdo de
emergéncia noturnos e diurnos.

Todos os mdveis, equipamentos e veiculos deverdo permanentemente atender as suas
funcdes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade.

Auséncia de moveis, equipamentos e veiculos, em qualquer momento, com idade
(contada a partir de sua aquisicdo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas
vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de depreciacdo, exceto quando da devolucao
da Concessdo, quando deverdo ser seguidas as especificagbes do Anexo IX do
CONTRATO DE CONCESSAO.

Prazo para
implantagéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 6° més da Concessao.

3.6.3 Sistemas de Controle de Trafego

Escopo

Implantac@o de um sistema de controle de trafego com o objetivo de controlar e monitorar
o transito de veiculos no Sistema Rodoviario. Integram o sistema de controle de trafego: (i)
equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista; (i) painéis moveis de mensagens
variaveis; (iii) sistema de inspecéo de trafego; (iv) sistema de deteccdo de altura; e (v)
sistema de controle de velocidade.

Parametros
Técnicos

As informacdes captadas pelo sistema de controle de trafego deverdo ser acessadas em
tempo real pelo CCO.

Todas as informacdes coletadas e as ac¢Bes adotadas em resposta deverdo ser
registradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoracéo
dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. Poderdo ser acessadas online
e a qualquer instante pela fiscalizacéo.

Deveréa possuir equipamentos de registro de dados, informagfes e imagem, integrados ao
sistema de telecomunicagbes, ao Sistema de Assisténcia ao Usuario, aos demais
sistemas de monitoracéo, e ao CCO, com funcionamento durante 24 horas por dia, a partir
de sua implantacéo e até o final do prazo da Concesséo.

Os projetos executivos e 0s manuais de procedimentos técnicos para implantagdo do
sistema de controle de trafego deverdo ser aceitos pela fiscalizacdo antes de sua
implantacao.

Todos os equipamentos e veiculos utilizados nos sistemas de controle de trafego deverao
permanentemente atender as suas fungBes com elevado padrdo de qualidade e
modernidade.
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3.6.3 Sistemas de Controle de Trafego

Parametros
Técnicos

Auséncia de equipamentos e veiculos do sistema de controle de trafego, em qualquer
momento, com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela Concessionéria) superiores
as suas respectivas vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de depreciagdo, exceto
qguando da devolucdo da Concesséo, quando deverdo ser seguidas as especificagbes do
Anexo IX do CONTRATO DE CONCESSAO.

Os servicos de Inspecdo de trafego deverdo realizar ciclos com tempo médio de
circulagdo, que é definido como o intervalo de tempo necessério para a viatura de
inspecao passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego.

Parametros de
Desempenho

A somatoria do tempo de interrup¢ao de funcionamento dos equipamentos que integram o
sistema de controle de trafego ndo podera ser superior a 48 horas por més, em cada
sistema.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 24° més do prazo da concessdo (exceto painéis méveis de mensagens
variveis e sistema de inspecéo de trafego), observados os prazos intermediérios para
implantacéo e operacionalizagdo de cada componente do sistema de controle de trafego.

3.6.3.1 Equipamentos de detecgao e sensoriamento de pista

Escopo

Instalagdo dos equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista. A localizacdo dos
equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista deverd ser proposta pela
Concessionaria e apresentada a fiscalizacdo para aceitagcdo. Apos a realizagdo de obras
de ampliacdo de capacidade no local de sua instalacéo, a fiscalizagdo podera solicitar a
Concessionaria sua reinstalagdo em novo local, sem 6nus adicional.

Parametros
Técnicos

Os equipamentos deverdo realizar contagens volumétricas, bem como medi¢cBes de
velocidade e densidade de veiculos no Sistema Rodoviario.

Deverdo ser instalados em trechos do Sistema Rodoviario que caracterizem regides
homogéneas ou areas de maior complexidade operacional, inclusive nos seguintes locais:
(i) nos locais do Sistema Rodoviario em que seja necessaria a obtengdo de informacdes e
estatisticas associadas ao cumprimento de suas obriga¢des contratuais, tal como a
obrigacdo de realizar obras de ampliagdo condicionadas ao volume de trafego e
monitoragdo de fluidez e velocidade nos dispositivos, e entroncamentos (i) principais
acessos e entroncamentos do Sistema Rodoviario.

Deverdo dispor das funcdes de andlise automatica de trafego.

Instalacdo de estacdes ao longo das rodovias, em pontos estratégicos, de forma a permitir
a caracteriza¢do adequada da composicdo e do comportamento do trafego.

Os equipamentos com inter-relacdo de dados deverdo fornecer as seguintes informagoes:
contagem veicular, velocidade dos veiculos, classificacdo dos veiculos, determinacédo do
intervalo de tempo entre veiculos, determinagdo do comprimento dos veiculos, densidade
de tréfego por intervalo de tempo.

Deverao ser fornecidos a fiscalizacdo, mensalmente:

e Relatérios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de trafego serdo
emitidos e classificados por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminhdo
e 6nibus) e por faixas de velocidade e de horario, em modelos e formuléarios préprios,
a serem definidos pela fiscalizacéo;

e Relatérios de funcionamento de todos os equipamentos instalados.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 24° més do prazo da Concesséo.
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3.6.3.2 Painéis mdveis de mensagens variaveis

Escopo Aquisigdo e operacionalizagdo de painéis do tipo movel, para atender situagdes especiais
do Sistema Rodoviario.
Oferecer ao usuario em trafego informagao instantanea e atualizada sobre as condigtes
de operacgao do Sistema Rodoviario.
Os PMVs moveis deverdo ser localizados em carretas dotadas de engate e ser acionados
e controlados pelo CCO.
A localizagcdo deverd ser definida em funcdo da necessidade de fornecimento de
informacgdes ao usuario em situagées de emergéncia, de realizagdo de obras e servigos,
entre outras.
O regime de operagdo dos PMVs moveis devera ser permanente, apds entrada em
funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade.
Os PMVs moveis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:
e Projecdo de mensagens na cor ambar, de alta luminosidade;
Parametros e Instalacéo sobre carreta, com brago hidraulico para sua sustenta¢céo em operagao;
Técnicos e Sistema de alimentacdo elétrica e também sistema de painéis solares para
alimentacdo em caso de ndo haver fornecimento de energia no local de utilizacao,
com baterias para armazenamento de energia e autonomia de funcionamento de 48
horas ininterruptas;
e Com localizador GPS;
e Recepcdo de mensagens via wireless diretamente do CCO e teclado para digitacéo
direta de forma local pelo operador;
e Display de caracteres de 3 linhas com 8 caracteres por linha, “full matriz’, com area
minima aproximada de 1.320 mm de altura, 2.460 mm de largura; altura do caractere,
no minimo, de 320 mm;
e Display com, no minimo os modos de apresentacao fixo, piscante e sequencial;
e Capacidade de visibilidade de 270 m e capacidade de leitura de 200 m numa
velocidade de 80 km/h, equivalente a 9,1 s de tempo de leitura para o motorista;
e Operacgdo em conformidade com o Protocolo NTCIP.
Prazo para

implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concessao.
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3.6.3.3 Sistema de inspecao de trafego

Escopo

Disponibilizacdo de equipe e de uma frota de veiculos de inspegdo de trafego, tipo
utilitario, para percorrer diuturnamente toda a extensao da rodovia, com o objetivo de
detectar quaisquer tipos de ocorréncias, tanto na pista quanto na faixa de dominio,
efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento de recursos adicionais de
apoio e de sinalizacao em situagdes de emergéncia, para orientagdo do trafego.

Parametros
Técnicos

Os veiculos deverdo percorrer o trecho concedido com velocidade média de cerca de 70%
da velocidade maxima da rodovia. Na hip6tese de atendimento de uma ocorréncia, com a
necessidade de paralisa¢do de uma das viaturas, essa velocidade devera ser ultrapassada
pelas demais, que deverdo se adequar a situacdo, de forma a manter a frequéncia de
inspecao estabelecida.

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, sinalizador
automotivo, dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de iluminagcdo emergencial,
radiocomunicador, dispositivos de sinalizagcdo, vassoura, rodo de madeira, cabo de aco
com engate, lanterna manual e caixa de ferramentas basicas.

A inspecdo de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser acionada,
também, em situacdes de emergéncia.

A escala devera ser definida para que todos os pontos da rodovia sejam visitados com
regularidade pelas equipes de inspecdo, com tempo maximo de percurso para passar no
mesmo ponto da rodovia, se pista simples, e no mesmo ponto e sentido, se pista dupla,
em condi¢des normais de operacgao.

Devera ser continua e sem interrupcdes, durante 24 horas do dia, em todos os dias da
semana.

As equipes responsdaveis por estes servigcos deverdo trabalhar uniformizadas.

As atividades deverdo estar referenciadas, dentre outras, as seguintes diretrizes setoriais:

e Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalizagdo, de pavimento, de
equipamentos eletroeletrénicos, de seguranca, detritos na pista, de ocupagédo irregular
da faixa de dominio e area nao edificante da rodovia etc.;

e Prestar pronto atendimento aos usuarios da rodovia, orientando-os quanto a situagdes
operacionais criticas;

e Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a maxima urgéncia;

e Propiciar ao usuario condicdes de seguranca e de conforto, especialmente em
situagBes de emergéncia;

e Efetuar sinalizagdo de emergéncia em situagdes de risco a circulagdo.

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspecao devera prestar auxilio basico no
local e devera acionar os servigcos necessarios, utilizando os meios de comunicacéo
disponiveis.

A sinalizacdo temporaria de emergéncia (acidentes em geral - atropelamentos,
abalroamentos, colisdes, choques, capotagens, tombamentos - panes em veiculos sobre
a faixa de rolamento, obstaculos na via, atendimentos aos usuarios, e servicos
emergenciais de conservagdo) devera ter o objetivo de:

e Alertar os usuarios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condigdes adequadas
para a adocéo de novos comportamentos no volante, frente as mudangas impostas;

¢  Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrente de situagfes inesperadas.

Parametros de
desempenho

Intervalo de tempo necessario para a viatura de inspec¢éo de trafego passar duas vezes,
pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego, a cada 180 minutos.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concesséo.
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3.6.3.4 Sistema de deteccéo de altura

Implantacéo de sistema de detecgdo de altura junto a entrada, nos dois sentidos, de todas

Escopo g P
P as Pracas de Pedagio de detectores de altura de veiculos.
Parametros Capacidade de detecgdo de eventual ultrapassagem dos limites de altura determinados
Técnicos para a rodovia.
Prazo para

implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 9° més do prazo da Concesséo.

3.6.3.5 Sistema de circuito fechado de TV para as Pracas de Pedagio

Instalar e operacionalizar o CFTV, nas Pragas de Pedagio que se destina ao

Escopo monitoramento visual do trafego nas Pracas de Pedagio
As cameras deverdo ser instaladas de modo que toda a Praca de Pedagio seja
Parametros monitorada ininterruptamente sem pontos cegos.
Técnicos As especificacdes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender o
objetivo que se busca.
Prazo para

implantagéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 9° més do prazo da Concesséo.

3.6.3.6 Sistema de controle de velocidade

Escopo

Implantagdo de um sistema de controle automatico de velocidade de veiculos, composto
pelas unidades de monitoracao eletronica de velocidade fixa, podendo ser do tipo radar fixo
ou “barreira eletronica”. Os servigos a serem realizados compreendem: (i) disponibilizagao,
instalacdo, manutencdo e permanente reposicdo de equipamentos das unidades de
monitoragdo eletronica de velocidade; (i) coleta e processamento de imagens e dados
captados pelos equipamentos; (iii) envio das imagens captadas a fiscalizacdo e/ou PRF
e/ou PRE para validagdo e obtencdo de dados dos veiculos/proprietarios; (iv)
processamento dos dados e imagens validados pela fiscalizag¢éo; (v) geragdo de relatorios
estatisticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos equipamentos e sistema de
processamento; e (vi) disponibilizagdo a fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE de todas as
imagens captadas e dados processados.

Parametros
Técnicos

As unidades de monitoracdo eletronica de velocidade deverdo ser instaladas em trechos
do Sistema Rodoviario que se caracterizem como criticos e sua localizagdo devera ser
proposta pela Concessionaria até o final do 6° més do prazo de concessao e apresentada
a fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE para aceitacdo, de acordo com a resolucéo 396/11 do
CONTRAN ou posterior. Apés a realizagdo de obras de ampliagdo da capacidade no local
de sua instalacao, a fiscalizacédo e/ou PRF e/ou PRE podera solicitar a Concessionaria sua
reinstalacdo em novo local, sem 6nus adicional.

Unidade de monitoragdo eletrdnica de velocidade é o equipamento que cobre no minimo
duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a coleta, armazenamento e
tratamento de dados volumétricos, classificatorios e de velocidade de todos os veiculos
passantes, e registro da imagem dos veiculos com excesso de velocidade.

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrénico de velocidade deverdo
atender as seguintes premissas:
e Basear-se em padrBes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de
equipamentos fixos de monitoragéo eletrdnica de velocidade;

e Assegurar interface amigavel ao usudrio, equipamentos e sistemas de informagdes;
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3.6.3.6 Sistema de controle de velocidade

e Permitir a integracéo das diversas funcionalidades dos equipamentos e sistemas;

e Garantir a integridade dos dados e a seguranca fisica e l6gica das informagées
obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas;

e Garantir a agilidade na disponibilizagao das informagoes.

Equipamento fixo de medicdo de velocidade é aquele com portaria de aprovacdo de
modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa, tendo como referéncia
também a Portaria no 115/98 do INMETRO.

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:
e Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital da mesma;

e Envio de arquivo com imagens a fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE, para consulta de
caracteristicas de veiculos e proprietarios identificados;

e Identificacdo do veiculo, mediante comparagdo da visualizagdo das imagens com o0s
dados do cadastro;

e Envio do arquivo das imagens para validagéo pela fiscalizagao e/ou PRF e/ou PRE;
e Disponibilizagdo para consulta pela fiscalizagéo e/ou PRF e/ou PRE;
o Possibilidade de emissdo das notificagcdes pela fiscalizacdo e/ou PRF e/ou PRE.

O software de processamento devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

e A base de dados do sistema de processamento devera possuir a informacéo
referente ao nimero de ordem de cada uma das imagens capturadas, de maneira a
possibilitar a verificagdo do relacionamento entre os dados e as imagens coletadas
em campo;

e Acessar e permitir a visualizagdo das imagens criptografadas capturadas pelos
equipamentos;

e Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e
caracteristicas originais;

e Possuir fungdo de identificacdo e registro de usuarios e agentes de transito, com
controle de acesso e com senhas protegidas;

e Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para posterior envio a fiscalizagdo e/ou
PRF e/ou PRE, que realizard as consultas necessérias para obtencdo dos dados
cadastrais e caracteristicas dos mesmos junto aos DETRAN conveniados;

e Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pela fiscalizagdo e/ou
PRF e/ou PRE com as imagens e dados do cadastro;

e Fornecer a fiscalizacdo e/ou PRF e/ou PRE arquivo de consulta dos dados da
infracdo, acessado pelos seguintes dados:

a. Numero do auto de infragéo,
b. NuUmero de aviso de recebimento,
c. Placado veiculo.

O arquivo disponibilizado a fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE devera conter, no minimo, os
seguintes dados:

e Dados do veiculo (placa/marca/modelo/espécie);

e Dados da infracdo (numero do auto de infragdo, cédigo e descricdo da infracao,
tipificacdo, pontuacdo, velocidades: aferida e permitida, local, data e hora da
infracdo, valor da multa, cédigo do equipamento medidor de velocidade);

e As informacdes capturadas pelos equipamentos.

As imagens capturadas pelos equipamentos deverdo registrar:

e Imagem do veiculo no momento do cometimento da infragdo, com possibilidade de
verificag@o de sua placa;

¢ Velocidade aferida no momento da infragdo, em km/h;
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Data (dia, més e ano) e horario (horas, minutos e segundos) da infracéo.
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

Local da infragéo;

Identificagdo do equipamento utilizado;

Data de verificag@o do equipamento pelo INMETRO.

Os relatérios estatisticos e gerenciais deverao compreender, no minimo:

Dados relativos as notificagdes de infracdo e notificagcbes de penalidade, emitindo
estatisticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e inconsistentes;

Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos equipamentos,
gerando informagbes de fluxo de veiculos, velocidades praticadas, infragBes e
notificacdes;
Relatdrios de fluxo de veiculos por:
a. Intervalo de faixa de velocidade,
Intervalo de faixa horaria (minimo de 15 em 15 minutos),
Intervalo de data (dia, semana ou més),
Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminhdo énibus),

® 20 o

Por intervalo de comprimento dos veiculos.

Deverao ser fornecidos a fiscalizacdo e/ou PRF e/ou PRE, semanalmente:

Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que compdem 0s respectivos autos
de infracéo, os quais serdo armazenados em midia digital para eventual impressao,
de forma que as informacdes contidas ndo sejam alteradas sob nenhuma hipétese;

Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados.

Prazo para
implantagéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até 3 meses apds aprovagcdo dos estudos de localizacdo pelo érgdo de transito
competente.

50



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

3.6.4 Sistema de Atendimento ao Usuario

Escopo

Disponibilizacéo de Sistema de Atendimento ao Usuario (SAU), servico capaz de fornecer o
suporte necessario aos usuarios das rodovias. Através do atendimento, durante 24 horas, o
usudario pode solicitar auxilio em situagdes de emergéncia, informar a existéncia de
acidentes ou interferéncias nas rodovias, além de receber informagdes sobre as rodovias.

O SAU compreendera, no minimo, os servicos de assisténcia a seguir definidos: (i)
atendimento médico de emergéncia; (ii) socorro mecanico; (iii) combate a incéndios e
apreensdo de animais na faixa de dominio; (iv) sistema de informac8es aos usuarios; (v)
sistema de reclamagdes e sugestdes dos USuarios.

Parametros
Técnicos

O SAU devera contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs), implantadas
pela Concessionaria ao longo das rodovias.

As BSOs definitivas terdo, no minimo, 220 m2 de area edificada e 2.000 m2 de area total,
com as seguintes unidades basicas: instalacdes de atendimento aos usuarios, deposito,
escritorio, copalrefeitério, vestiarios (feminino e masculino), sanitarios (feminino,
masculino, e para portador de necessidades especiais).

As BSOs deverdo dispor ainda de instalagdes de atendimento aos usuérios, atraves de
atendentes e/ou totens eletrdnicos, 24 horas por dia, todos os dias do ano, com area para
descanso, estacionamento, sanitarios (feminino, masculino e portador de necessidades
especiais), fraldario, &gua potavel e telefone publico.

As BSOs deverdo dispor de area para estacionamento de 6 veiculos leves e 2 veiculos
pesados, area reservada aos veiculos de atendimento, espago condizente com a manobra
destes veiculos, além de tapers de entrada e saida, iluminacéo e sinalizacéo indicativa.

As BSOs deverédo ser dotadas de infraestrutura basica para seus ocupantes, de meios de
comunicacao para contato com as viaturas e 6rgdos envolvidos com a operagéo da rodovia
(CCO, PRF, PRE, Corpo de Bombeiros, etc.) e equipamentos de protecdo e seguranga
para as equipes ali alocadas, para a realizacdo dos servicos emergenciais (coletes
retrorrefletivos, luvas, extintores de incéndio, cones, cavaletes etc.).

As BSOs deverdo dispor de local proprio para a guarda de animais, que ali deverdo ser
depositados pelos veiculos de apreensdo de animais e permanecer até sua destinacdo
final.

Todas as informacdes coletadas e as agdes adotadas em resposta deverdo ser registradas,
de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoracdo dos
processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo ser acessadas online e a
qualquer instante pela fiscaliza¢éo.

Poderdo ser implantadas BSOs provisérias até a implantacdo das BSOs definitivas nos
prazos estabelecidos; As solugBes propostas deverdo ser submetidas a aprovacgdo prévia
da fiscalizacdo e deverdo obrigatoriamente atender condicdes minimas de conforto e
seguranga aos USUArios.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concesséo, para as BSOs provisorias, e até o final do 12°
més, para as BSOs definitivas.

3.6.4.1 Atendimento médico de emergéncia

Disponibilizar servico de atendimento médico de emergéncia 24 horas por dia, inclusive

E p . .
Scopo sébados, domingos e feriados.
Atendimento a portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saude.
Permanente superviséo e orientacdo de um médico regulador, a partir do CCO ou de uma
A das BSOs do Sistema de Atendimento ao Usuério (SAU).
Parametros
Técnicos Os pedidos de socorro médico que derem entrada, por quaisquer vias de comunicacéo

entre o usuario e a Concessionaria, deverdo ser imediatamente registrados e transmitidos
a BSO que devera atender a solicitagdo, com a orientacdo do médico regulador, que
definira as condi¢des e procedimentos para o atendimento.
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3.6.4.1 Atendimento médico de emergéncia

As ambulancias para o atendimento de emergéncia deverdo atender as especificagcdes
contidas na portaria GM 2.048/2002, para o tipo C, com as seguintes equipes e
indicacdes:

e Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias pré-
hospitalares de pacientes vitimas de acidentes ou pacientes em locais de dificil
acesso, com capacidade de realizar o suporte basico de vida e equipamentos de
salvamento contando com equipe formada de acordo com os termos da portaria GM
2.048/2002 do Ministério da Saude.

As ambulancias deverdo conter aparelhos para salvamento, com condi¢des de retirar
rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverdo estar equipados com
equipamentos hidraulicos, motosserra com sabre e corrente, cortador a disco, além de
equipamentos auxiliares como extintores, correntes, farois auxiliares, ferramentas e
mascaras contra gases.

Os veiculos deverdo dispor de mapa de localizacdo dos hospitais e de GPS,
permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverdo compor um relatdrio
mensal, encaminhado a fiscalizacao.

Parametros de
Desempenho

Para a ambulancia do tipo C: tempo maximo de chegada ao local igual a 20 minutos em
90% das ocorréncias mensais e 30 minutos no restante. O tempo de chegada sera
calculado do momento de identificacéo do incidente até 0 momento de chegada do veiculo
no local da ocorréncia.

3.6.4.2 Socorro mecanico

Escopo

Disponibilizar servico de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, em regime de
prontiddo nas Bases Operacionais, para reboque de veiculos e realizagdo de troca de
pneus.

Parametros
Técnicos

Em todas as BSOs deverdo estar de prontiddo os utilitdrios com guincho leve do tipo
plataforma de servicos mecanicos, com equipamentos para guinchar veiculos leves para a
prestacdo do servigo de socorro mecénico a veiculos em pane ou acidentados na rodovia.

Os guinchos pesados, destinados a remocgao localizada de veiculos pesados, deveréo ter
capacidade para remocao de veiculos de até 60 toneladas.

Os veiculos de socorro mecanico deverdo ser equipados com todas as ferramentas,
materiais auxiliares, materiais de sinalizacdo e equipamentos necessarios a prestacao dos
Servigos.

Todos os veiculos deveréo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

As equipes de atendimento, alocadas em unidades mdveis, deverdo atuar sob regime de
prontidao, durante 24 horas por dia, inclusive sabados, domingos e feriados.

Parametros de
Desempenho

Servigo de guincho leve: tempo maximo de chegada ao local igual a 25 minutos, em ao
menos 90% das ocorréncias mensais e 45 minutos no restante. O tempo de chegada sera
calculado do momento de identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo
no local da ocorréncia.

Servigo de guincho pesado: com tempo maximo de chegada ao local igual a 30 minutos, em
ao menos 90% das ocorréncias mensais e 60 minutos no restante. O tempo de chegada
sera calculado do momento de identificagdo do incidente até o momento de chegada do
veiculo no local da ocorréncia.
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3.6.4.3 Combate a incéndios e apreensao de animais na faixa de dominio

Escopo

Disponibilizacdo de caminhdes pipa e caminhdes guindauto adaptados para a apreensao e
transporte de animais.

Parametros
Técnicos

Carro pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo 8.000 |, equipado com
bomba e mangueira para langamento. Suas equipes somente deverdo dar apoio as
equipes do Corpo de Bombeiros, que deverdo ser acionados pelo CCO, evitando o
alastramento dos incéndios até sua chegada.

Veiculo guindauto adaptado para apreensdo e transporte de animais: caminhdo com
carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos interligados,
com tampa basculante, para propiciar a entrada/saida dos animais com capacidade da
lanca de 1,8 toneladas e da langca extensora de 1,5 toneladas. Suas equipes deverdo
fornecer apoio a PRF e a PRE, sendo que os animais que se encontrarem na faixa de
dominio das rodovias, colocando os usuarios em situacéo de risco, deverdo ser presos
pelas equipes da Concessionaria, que aguardardo equipe da PRF e da PRE, acionada pelo
CCO, para sua devida apreensao.

Os veiculos deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares,
materiais de sinalizag¢do e equipamentos necessarios a prestacéo dos servigos.

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de dominio
dever&o compor um relatério mensal, encaminhado a Fiscalizag&o.

Parametros de
Desempenho

Tempo maximo de chegada ao local igual a 30 minutos.

3.6.4.4 Sistema de informacdes aos usuarios

Escopo

Producdo e edicdo de um boletim periédico, permanentemente atualizado, a ser
disponibilizado gratuitamente aos usuarios, especialmente nas pracas de pedagio e bases
operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concesséo, valor das tarifas de
pedagio, pesos maximos permitidos, locais de acessos e saidas, turisticas ao longo das
rodovias, mapa linear com a localizagcdo de postos de servicos, restaurantes e areas de
descanso e lazer, servigos prestados ao usudrio, principais direitos dos usudrios, canais
disponiveis para reclamagbes e sugestdes, noticias sobre o progresso das obras e o0s
servicos em implantagdo, além de matérias sobre assuntos diversos ligados as rodovias.

Parametros
Técnicos

Com enfoque jornalistico, essa publicagdo devera fornecer informagdo de todas as formas
de comunicacéo dos usudrios com a Concessionaria e com a fiscalizacéo, além de oferecer
espaco para a manifestagdo dos usuarios, podendo conter publicidade, tratada como receita
acessoria.

O boletim devera ser disponibilizado em local visivel e acessivel em cada cabine de praca
de pedagio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da internet da Concessionaria.

Sempre que necessario, deverdo ser distribuidos folhetos, explicando aos usuérios os
trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdigdes e, principalmente, situagdes
que afetem o conforto ou a seguranga dos usuarios.

O sistema de informagdes ao usuério envolve, também, os servi¢os oferecidos através de
radio, site na internet, aplicativo para telefone celular, telefone, sinalizagdo viaria, PMVs,
entre outros dispositivos a serem implantados.

Parametros de
Desempenho

O boletim periodico devera ser editado trimestralmente.
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3.6.4.5 Sistema de reclamac®es e sugestfes dos usuarios

Escopo

Os servigos abrangerdo as reclamacgdes e sugestdes dos usuarios, tendo como objetivo o
recebimento, andlise, tomada de decisdo e emissdo de resposta em relagdo as
reclamacdes e sugestfes emitidas espontaneamente pelos usuarios, consistindo das
seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamacdes e sugestdes dos usuarios,
avaliacdo das reclamacdes pela Concessionaria, encaminhamento de propostas de
intervencdo nas areas pertinentes da Concessionaria, e emissdo de respostas e
comunicagfes em geral aos usuarios e a fiscalizagéo.

Parametros
Técnicos

A Concessionaria devera receber as reclamagfes e sugestdes por varios canais de
comunicacgédo, que deverdo ser colocados a disposi¢do dos usuérios, incluindo:

(i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente a Concessionéaria (com divulgacdo do
endereco por meio de distribuicdo de folhetos e no site da Concessionaria); (ii) cartas, e-
mails, faxes ou outros registros, entregues diretamente a fiscalizagdo, posteriormente
encaminhadas a Concessionaria; (iii) livros de registro de reclamacdes e sugestdes, a
serem colocados a disposigédo dos usuarios nas BSOs; (iv) servico telefénico gratuito; e (v)
aplicativo para telefone celular.

Os livros de registro deverdo estar disponiveis, permanentemente, para atender aos
usuarios que desejem registrar alguma reclamacéo ou sugestéo, nas BSOs.

As reclamagbes e sugestdes dos usuarios deverdo ser registradas, analisadas,
respondidas, informando ao usuario quanto as providéncias tomadas, e permanentemente
monitoradas. O tratamento dado as reclamagfes dos usuarios deve seguir as normas
vigentes.

A Concessionéria devera implantar placas da Ouvidoria da fiscalizag&do ao longo da rodovia,
conforme padrédo, quantidade e localizagdo estabelecidos pela fiscalizacéo.

Todos os registros de reclamacgdes e sugestfes dos usuarios, por todos os meios, e suas
respectivas respostas, deverdo compor um relatério trimestral, encaminhado a fiscalizacéo,
juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuidos aos usuérios no periodo.

O nivel de desempenho para o servigo de atendimento gratuito devera seguir o disposto no
Decreto Federal n® 6.523/2008.

3.6.4.6 Estudo sobre Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros

A concessionaria devera desenvolver um estudo, atendendo ao normativo vigente,

Escopo relacionando os Pontos de Parada e Descanso ja reconhecidos, bem como deveréa elencar
0s estabelecimentos passiveis de serem reconhecidos como tais.

Parametros Este estudo devera seguir o disposto na Lei n® 13.103/2015 e no Decreto n° 8.433/2015.

Técnicos

Prazo para

implantacdo do
escopo

Apresentacdo de um levantamento inicial até o final do 9° més do prazo da Concesséo.
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3.6.5 Sistemas de Pedéagio e Controle de Arrecadacéo

Escopo

A Concessionaria devera implantar e operar o sistema de arrecadagcdo de pedagio, os
edificios de apoio e as pragas de pedagio, ao longo do trecho a ser concedido, com
localizac&o de acordo com o Apéndice D, podendo sua posi¢éo ser alterada em até 5 km.

Caso a Concessionéria julgar conveniente a alteragdo de qualquer praca de pedagio, além
dos 5 km, devera submeter a fiscalizagéo, para sua aprovagao, estudo técnico e analise do
impacto no trafego local que justifique a alteragdo da localizacédo da praca de pedagio.

Parametros
Técnicos

Os sistemas de arrecadacdo do pedagio contemplardo duas modalidades, ambas com
condi¢Bes de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de qualquer veiculo.

e Sem parada de veiculos: cobranga automética;
e Com parada de veiculos: cobranga manual.

Fica facultada a Concessionaria a implantagdo de um sistema de cobranca semi-
automatica.

As pracas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura basica e edificacdes de modo a
oferecer condigdes adequadas de conforto e seguranga aos usuarios, inclusive iluminacéo
em cada direcéo das rodovias, bem como sinalizac&o indicativa, entre outros.

Toda a operagdo das pragas de pedagio devera ser permanentemente acompanhada por
cameras de video (Sistema CFTV), com recursos de gravagdo, em todas as pistas e em
todas as cabines. Deverdo também ser previstas cAmeras que permitem a visualizagdo da
sinalizacdo horizontal das filas maximas de 200 e 400 metros.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
arrecadacgdo de pedéagio deverdo estar consubstanciados em manual proprio, que devera
ser elaborado pela Concessionéria e submetidos a fiscalizacdo para sua aceitacao.

Parametros de
Desempenho

Filas méximas nas pracas de pedagio, limitadas a 250 metros de extensdo, limite que
devera ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para afericdo deste
parédmetro sera analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam permanentemente maiores
do que o patamar estipulado de 250 metros, caracterizando, desta maneira, infracéo.

Filas maximas limitadas a 400 metros nos horarios de pico, sendo esta extensdo também
demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de afericdo de ambos os parametros.

Os horarios de pico serdo definidos a critério da fiscalizagdo de acordo com as
particularidades de cada trecho concedido.

Caso a Concessionaria observar que qualquer desses limites foi atingido, devera liberar a
passagem de veiculos sem cobranca de pedagio, sem que isto possa gerar qualquer
pedido de ressarcimento.

Os sistemas de iluminagdo das pragas de pedagio, tanto internos como externos, deverdo
oferecer padrdo de iluminacdo compativel com as funcdes especificas e condi¢cdes
climéticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite.

3.6.5.1 Parametros técnicos para implantacédo e instalacéo das pracas de pedagio

Sinalizagao

Area de aproximacao sinalizada a 2 km antes da praca (por portico ou bandeira).

Sinalizacéo: placas de sinalizacdo aérea em pdrticos, antecedendo o pedagio em 1 km;
placas de regulamentacdo (reduc@o de velocidade) e proibicdo para estacionar e parar;
placas de adverténcia de estreitamento de pista.

Tarifas informadas a 1 km e a 500 metros antes das cabines de pedagio (sinalizagdo
vertical).

Linhas de canalizacdo para as cabines e by pass na entrada e saida da praga (sinalizagédo
horizontal).

Linhas de canalizagdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30 m
(sinalizacdo horizontal).

Sinaliza¢@o semaforica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos.

Sinalizacdo semaférica de cores vermelha e verde indicativa do status de operagdo da
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cabine, localizada na marquise da praga, acima de cada cabine.

Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa.

Sinaliza¢éo semaférica para retencéo e liberagcdo dos veiculos parados na cabine.

Sinalizagéo
Identificagdo do arrecadador na cabine.
Faixas transversais a 250 e a 400 metros a montante do eixo das cabines.
Nas areas proximas as cabines das pracas de pedagio, o pavimento devera ser do tipo
Pavimento rigido.

Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implantados em toda a area da praca.

Elementos de

Implantacéo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafées presentes nas ilhas,
assim como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispositivos luminosos) para

protecéo e segregacao dos sentidos de trafego na aproximacéo e saida dos veiculos.

seguranca A é&rea da praca de pedagio sera iluminada em uma extensdo de, no minimo, 250 m da
aproximacéo e 250 m da saida da praca.
As edificagcdes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica, provendo tanto
a sua iluminacé@o como a iluminacéo da propria praca.
As edificagfes devem possuir um grupo gerador que permitirhd a alimentagdo para um
funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletrdnicos caso houver
interrupgao do fornecimento de energia elétrica.
Um tanel ou passarela permitird o acesso pelos funcionarios da Concessionéaria do prédio
administrativo até as cabines de cobrancga.

Edificacdes Cada cabine de arrecadacéo devera ser equipada de uma ilha e submarino para permitir o
afunilamento dos veiculos.
A cabine deverd obedecer a padrdes estéticos, estruturais, ergondmicos, de design de
acordo com as normas pertinentes. Devera conter um dispositivo de ar condicionado assim
como permitir, de forma segura, 0 acesso ao tunel ou a passarela.
No caso das faixas especificas para cobranga automatica (pistas AVI e mistas), serdo
previstas grades de protec¢ao, por conveniéncia da fiscalizagao.
Sera implantada area de estacionamento operacional junto as pragas.
Sanitérios para os funcionarios.
Vestiarios, com sinalizagdo e acabamento adequados.
Sistema de ar condicionado
Conferéncia de numerério e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote.
Céameras de monitoramento.

Prédio Seguranca predial inclusive a acessibilidade do carro-forte.

administrativo

Copa e refeitdrio para os funcionarios.

Dispositivo para protecdo do cabeamento.

Sistema de comunicacdes.

Sala exclusiva para o grupo gerador.

Lixeiras para coleta seletiva.

Alambrado e jardins.

Controle de
arrecadacao

Detectores de eixos.

Detectores de eixo suspenso.

Para cada pista Detectores de rodagem.

Detectores de composicao de veiculos.

Céameras com tecnologia OCR.
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3.6.5.1 Parametros técnicos para implantacédo e instalacdo das pracas de pedagio

Cancelas.

Controle de
arrecadacdao

Antenas para identificacdo dos veiculos equipados com etiqueta
eletrbnica (para pistas AVI).

Estag¢es de trabalho das cabines.

Impressoras de recibos, nos quais deverdo constar, no minimo,
informagdes tais como: (i) nome da concessionaria; (i) numero do
recibo; (iii) nome do arrecadador; (iv) dia e hora da transacgao; (iv)
praca e pista/cabine onde ocorreu a transagéo; (v) categoria original
do veiculo correspondente ao numero total de eixos; (vi) nimero de
eixos suspensos, com referéncia a “Lei n°® 13.103/2015” e (vii) valor
cobrado.

Para cada pista

A disposicdo dos equipamentos acima listados devera permitir a
efetiva detecgdo dos caminhdes com eixos suspensos quando 0s
mesmos transpuserem a praca de pedagio.

Estacdes de trabalho.

Para a sala de Impressoras de relatérios.

controle Software de controle da arrecadacéo.

Modelo de relatérios.

Comunicacédo

Radiotransmissores portateis para os funcionarios.

Interfone entre a sala de controle e as cabines.

Radiocomunicagédo entre a sala de controle e o CCO.

Recursos
humanos

Os funcionarios deverédo estar devidamente uniformizados, identificados (cracha) e possuir
equipamentos de protec¢do individuais.

3.6.5.2 Paradmetros técnicos para operacgéo das pragas de pedagio

Sistema de
cobran¢a manual

Operagdo com a ajuda do arrecadador, que cobrara do usuério a correspondente tarifa e
executara o processamento da cobranca.

Operagdo com equipamentos de cobranca que permitam minimizar o tempo de espera e
pagamento.

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou de redugéo
significativa na velocidade do veiculo, mediante utilizagdo de etiqueta eletrbnica ou
equipamento detector de sinal de radio, emitido por um dispositivo instalado no veiculo ou
outros dispositivos com resultados semelhantes.

Os equipamentos empregados na cobranga automatica deverdo permitir a transmisséo de
informacdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser
paga e permitir 0 pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de

Sistema de crédito.
cobranga - — - N ~
automatica Os equipamentos deverdo ainda armazenar os dados relativos a operagéo.
Os usuarios poderao utilizar os servigos das Administradoras de Meios de pagamento para
Arrecadacédo de Pedagio — AMAPs autorizadas.
A velocidade dos veiculos durante a cobranga automatica devera obedecer a limite a ser
estabelecido pela fiscalizag&o.
No inicio, devera ser implantado, no minimo, 1 equipamento automatico por sentido, por
praca de pedagio para posterior substituicdo gradativa dos equipamentos existentes.
Sistema de Implantagéo facultativa.
szginéiizem" Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine que dispde de equipamento de leitura

eletrdnica de dados, o qual deverd identificar as informag6es contidas em cartdo eletrdnico
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sem contato, pré-pago, ou cartdo bancario.

No caso de uso de cartdo bancario, de débito ou credito, este devera contar com sistema de
processamento que libere o usuario em tempos inferiores aos relativos ao pagamento
manual.

Em qualquer caso, a liberacdo da passagem do veiculo devera ser feita automaticamente.

Qualquer que seja o sistema de arrecadacdo empregado, deverd ser implantado um
sistema de controle e processamento de violagcBes que registrara a(s) imagem(ns) de

Sistema de veiculos infratores, que permita identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da
controle de infracdo, como também o veiculo infrator (placa e marca), atendendo a todos os requisitos
violagbes constantes na Portaria DENATRAN n° 179/2015, Resolugdo CONTRAN n° 165/2004 e
posteriores, a fim de possibilitar a emisédo, pelo Poder Concedente, se for o caso, das
multas decorrentes destas infragdes.
Permitir que a capacidade de vazao das pragas de pedagio seja suficiente para o fluxo atual
e possiveis amplia¢Bes quando ocorrer o aumento deste fluxo.
Permitir a cobranca em funcdo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como
guantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composi¢do de dois ou mais
itens.
Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso das rodovias.
Inibir as tentativas de fraudes.
Registrar, de forma inequivoca, as violagdes ao sistema.
Parametros Apresentar facilidades de superviséo, controle, operagdo e manutencao.

aplicaveis aos
sistemas de
cobranga
automatica, semi-
automatica e
manual

Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira.

Permitir integracdo com outros sistemas ja existentes.

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO das rodovias e da praca de pedagio, assim
como para a fiscalizagdo, informacdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo).

Permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na legislacdo de
transito existente.

Permitir moderniza¢éo, sem necessidade de troca total do sistema.

Ser flexivel para a incluséo de novas fungdes e controles.

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usudrios, sem comprometer a
vazé&o do sistema.

Apresentar recursos gue sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no sistema.

Permitir telecomando.

Dimensionamento
das cabines e dos
equipamentos de

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadacédo e dos equipamentos
de cobranca, inclusive automatica, de modo a proporcionar um nivel de servico satisfatorio
e atender aos Pardmetros de Desempenho, deve ser apresentado & fiscalizacdo para
aceitacdo, antes de sua execucao.

cobranca Deve ser adequado o nimero de cabines ao crescimento do trafego durante o prazo da
Concesséo e atendimento aos Pardmetros de Desempenho.
A operacéo das cabines deve ser adequada as variag8es de fluxo que ocorrem nas horas-
pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de férias escolares
etc.).

Sistema de A operacdo das pracas de pedagio envolvera a adogdo de procedimentos especiais nos

arrdeE:a.dag:ao de casos de isencao, conforme resolucéo especifica.

pedagio

Seré aceito 0 pagamento da tarifa de pedagio de acordo com os modelos de Vale- Pedagio
habilitados pela ANTT, nos termos da Lei n°® 10.209, de 23 de mar¢o de 2001 e de
regulamentacgdo especifica da ANTT.
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A fiscalizacdo poderd realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle
empregados para controlar e gerenciar as transagdes efetuadas nas pragas de pedagio.

Controle e
operacdo do
pedagio

Implantacdo e manutencgdo de sinalizacéo indicativa dos valores atualizados das tarifas de
pedagio, em pontos adequados proximos das pracas de pedagio.

Sinalizar as pistas.

Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines.

Fiscalizar a arrecadacéo.

Garantir a seguranca da circulagdo de valores e sua transferéncia para a sede da
Concessionaria, ou banco.

Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita.

Registrar as ocorréncias principais e mais significativas.

Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos.

Controlar a arrecadacao e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de trabalho e
por agente arrecadador.

Prestar atendimento ao usuario.

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela fiscalizacao.
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3.6.6 Sistemas de Comunicacéo

Escopo

Implantar um sistema de comunicagdo, para suportar o sistema operacional das rodovias,
para atender aos servigos de atendimento emergencial, de informacdes, de assisténcia ao
usuario e de guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger todas as rodovias e integrar
os diversos servicos de forma flexivel, modular e capaz de suprir as necessidades a curto,
médio e longo prazo.

Parametros
Técnicos

A Sistema de Radiocomunicagao sera o principal meio de transmisséo entre as instalagdes
fixas do sistema operacional, inclusive da fiscaliza¢do, PRF e PRE.

O sistema de comunicacéo devera atender a solicitacdes de dados e informag¢des de modo
geral, e servir como base e meio de integracdo dos sistemas de controle que serdo
implantados, devendo ser projetados de forma que possam servir a interconexdo de
equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz, dados e video.

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, devera ser
inteiramente compativel com os sistemas definitivos.

Todos os sistemas, meios de comunicacdo, protocolos e equipamentos deverdo ser
especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansfes e modifica¢des futuras,
com simples adicdes de equipamentos ou mddulos e a respectiva reprogramacéo
operacional dos sistemas.

O sistema de comunicacdo devera ser dimensionado para atender aos sistemas que
deverdo ser implantados, abrangendo os seguintes servigos: (i) dados para PMVs; (ii)
coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos; (iii) coleta de imagens de TV;
(iv) pracas de pedagio; (v) postos de pesagem; (vi) Postos da PRF e PRE; (vii) A
Fiscalizagao; (viii) BSOs (SAUs, etc.); (ix) CCO; (x) sistema de informagdes aos usuarios; e
(xi) comunicagdo com viaturas.

Todos os equipamentos deverdo permanentemente atender as suas fungdes com elevado
padrédo de qualidade e de modernidade.

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua
aquisicdo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para
efeitos de depreciacédo, exceto quando da devolu¢do da Concessdo, quando deverdo ser
seguidas as especificagdes do Anexo IX do CONTRATO DE CONCESSAO.

Para o servico de atendimento gratuito, o parametro devera seguir o disposto no Decreto
Federal n°® 6.523/2008.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até 0 12° més do prazo da Concessao.

Para as edificacbes com prazo distinto para implantacdo, os elementos do sistema de
comunicacdo devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a entrega da
respectiva edificagao.

3.6.6.1 Parametros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicacdo

Estacdo de
Telecomunicagbes

A estacéo de telecomunicacgfes devera ser 0 ponto de acesso com a rede de comunicagéo
ou radio digital.

Os sistemas de detec¢do de veiculos poderdo ser integrados através de uma estacdo de
telecomunicacdes.

Devera ter como principio basico a modularidade e conectividade de sistemas.

As entradas e saidas da estagcdo de telecomunicacdes deverdo prever: (i) energia; (ii)
interface de comunicagdes; (iii) analisadores de trafego; (iv) sensores meteorolégicos; e (v)
PMVs.

As fungbes da estacdo de telecomunicacdes compreenderdo: (i) condicionamento dos
sinais; (ii) autoteste; (iii) autoinicializacéo; (iv) formatacdo das mensagens de acordo com o
protocolo definido para a rede; (v) codificacdo e decodificagdo de voz; (vi) transmissdo de
dados dos analisadores de trafego; (vii) transmissdo das mensagens destinadas ao PMV;
(viii) fonte de alimentagdo AC e DC (bateria).
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3.6.6.1 Parametros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicacdo

Radiocomunicagéo

Devera assegurar agilidade operacional.

Devera ser constituido por estagdes fixas ao longo das rodovias, moéveis (viaturas) e
portateis (individuais), que deverdo operar em frequéncia a ser definida pelo projeto técnico
da rede.

As estacbes moveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem possibilitar a
comunicacgéo entre si, com o CCO e com as BSOs.

As unidades moéveis deverdo ser instaladas em todos os veiculos da Concessionaria, PRF,
PRE e fiscalizacao.

Deverdo ser instaladas estagdes fixas nas pracas de pedagio, BSOs do SAU, no CCO, nos
Postos da PRF e PRE e para a fiscalizacéo.

As unidades portateis devem estar distribuidas nas pracas de pedagio, postos de pesagem,
PRF, PRE, fiscalizagdo e outros.

A rede devera utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em posicdes
tais que realizem toda a cobertura das rodovias.

Telefonia
operacional

Uma rede de telefonia comutada privada devera atender & comunicacdo operacional entre o
CCO e pracas de pedagio, BSOs e outras edificacdes da Concessionéria.

A central devera ser interligada & rede publica, objetivando estender-se o servico para
telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuérios, pela utilizagdo
de sistema telefonico gratuito.

Telefonia celular

Podera ser pleiteada a implementagdo, juntamente com as operadoras de telefonia celular
de sistema de abrangéncia total nas rodovias, criando assim, canal de comunicacéo entre
0S usuarios e a Concessionaria.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o0 6° més do prazo da Concesséo.

Para as edificacbes com prazo distinto para implantacdo, os elementos do sistema de
comunicacdo devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a entrega da
respectiva edificacéo.
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3.6.7 Sistemas de Pesagem

Escopo

Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade moével com condi¢des de
verificar situacdes de excesso de peso em qualquer veiculo e efetuar autuagoes.

Parametros
Técnicos

Os postos de pesagem fixa existentes nas rodovias poderdo ser recuperados, reformados,
e adaptados para a pesagem movel, sendo que os projetos devem ser apresentados para
aceitacao pela fiscalizagéo.

As equipes de pesagem moveis deverdo dispor de todo o equipamento necessario para a
pesagem, inclusive para a autuacéo, a ser efetuada pela Poder Concedente, que devera
contar com rede de transmisséo de dados para fiscalizacdo remota.

A Concessionaria devera fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a
operacao dos postos de pesagem moveis.

A Concessionaria devera instalar todos os recursos necessarios para implantagdo de um
sistema de autuacgédo por parte do Poder Concedente.

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverdo permanentemente
atender as suas fun¢des com elevado padréo de qualidade e de modernidade.

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua
aquisicdo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para
efeitos de depreciacéo.

Todos os equipamentos de pesagem deverdo ser objeto de permanente afericdo pelo
INMETRO, com intervalo maximo entre cada afericdo de 1 ano.

As equipes de pesagem deverdo operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias
da semana.

N&o sera admitida, em hipétese alguma, a formacgédo de filas de veiculos em &reas externas
as areas dos postos de pesagem (veiculos em espera nos acostamentos ou faixas de
tréfego) e também o estacionamento de veiculos retidos fora do espago de estacionamento
previsto para esta finalidade.

Parametros de
Desempenho

Qualquer equipamento ou elemento dos postos de pesagem que apresente problema
devera ser reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas.

As equipes de pesagem ndo deverdo sofrer paralisacdo superior a 120 horas por ano,
exceto se por determinagdo da fiscalizagcao ou regulamentagdo sobre o tema.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Os servigos relativos a operagao dos sistemas de pesagem devera se dar até o término do
2% ano do prazo da Concesséo.

3.6.8 Sistemas de Guarda e Vigilancia Patrimonial

Implantacdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que devera fiscalizar todas as

Escopo estruturas fisicas da Concessionaria, onde ndo exista permanéncia constante de pessoal
operacional ou mesmo nestes locais, se a Concessionaria considerar conveniente.
Padrao de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessario e
adequado.

Parametros . - - - o

Técnicos Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela
Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de
depreciacgéo.

Prazo para

implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concesséo.
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3.6.9 Postos da Policia Rodoviaria Federal e da Policia Rodoviaria Estadual

Escopo Reforma e adequacao dos Postos da PRF e da PRE.
Os Postos serdo compostas por 2 médulos: operacional e garagem.
Patios de Apreenséo de Veiculos deverdo ser instalados em areas contiguas ou integrantes
dos Postos da PRF e PRE existentes. Os patios devem ser cercados e iluminados.
Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos necessarios e
adequados a comunicacdo com a Concessionaria e fiscalizagao.
Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela
Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de
depreciacéo.

Prazo para

implantagéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 12° més do prazo da Concesséo para reforma/ampliacdo das UOPs ou
Delegacias existentes e até o0 24° més para a construcéo de novas UOPs ou Delegacias, se
for o caso.
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4  MONITORACAO E RELATORIOS

4.1 RELATORIOS INICIAIS

Ao final do 3° més do prazo da Concessdo, a Concessionaria devera apresentar a
fiscalizacdo 4 relatérios, a saber:

4.1.1. Relatorio de Riscos Iminentes e Trafego das rodovias

4.1.2. Cadastro Inicial das rodovias

4.1.3. Plano de Acéo dos Trabalhos Iniciais

4.1.4. Relatorio de Operacgdes

4.1.1 Relatério de Riscos Iminentes e Trafego das rodovias

O Relatério de Riscos Iminentes devera identificar os trechos das rodovias em que existem
riscos iminentes de desabamentos ou graves comprometimentos a infraestrutura rodoviaria;
os locais criticos de acidentes de transito e uma avaliagdo precisa do trafego atual das
rodovias, incluindo um plano de controle e monitoracéo do trafego nas rodovias durante o ano
seguinte.

4.1.2 Cadastro Inicial das rodovias

O cadastro inicial das rodovias devera conter o cadastro completo dos elementos funcionais
das rodovias, suficientes para avaliacdo dos Parametros de Desempenho e demais
informacdes dos Relatérios de Monitoracao, incluindo:

Pavimento;

Elementos de protecdo e seguranca;

Obras de arte especiais;

Sistemas de drenagem e obras de arte correntes;

Terraplenos e estruturas de contencao;

Canteiro central e faixa de dominio, incluindo passivos ambientais;
EdificacOes e instalacbes operacionais;

Sistemas elétricos e de iluminagéo.

O cadastro do pavimento deverd compreender, no minimo:

Levantamento das condi¢fes estruturais dos pavimentos, com identificacdo de suas
camadas, espessuras, data de execugdo do pavimento original e subsequentes
intervengdes, se existirem todas estas informacgdes disponiveis;

Levantamento do Modulo de Resiliéncia ou MR (em MPa) e indice de Suporte
Califérnia ou CBR;

Determinacao da largura das faixas de trafego, de seguranca e dos acostamentos;
Avaliacéo do estado dos pavimentos, incluindo:

o Deflectometria, utilizando o FWD ou qualquer outra metodologia a qual possui
correlagbes comprovadas com os resultados obtidos pelo FWD;

o Avaliacdo da irregularidade longitudinal, com obtencéo do IRI;
o Levantamento do estado de superficie dos pavimentos pelo uso das metodologias
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LVC (Levantamento Visual Continuo) e DNIT-PRO 06/2003;
o Levantamento das condi¢Bes de aderéncia dos pavimentos, em segmentos criticos,

o Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao desnivel
em relacdo a pista de rolamento.

O Cadastro das OAEs deverd compor banco de dados informatizado com dossiés
individualizados para cada OAE existente, com, no minimo, 0s seguintes topicos de
informacoes:

¢ Cadastramento de campo, detalhado, com informac@es técnicas precisas e objetivas,
além de documentacéo fotografica;

¢ Projetos originais, de recuperacao e reforco, estudos e relatérios, quando existentes.

o Estudo sobre o regime hidrico dos cursos de agua sob as pontes, avaliando a
suficiéncia dos vaos existentes.

A concessionaria devera ainda encaminhar estudo de drenagem considerando o historico
pluviométrico verificado nos ultimos 100 anos.

O cadastro dos terraplenos e estruturas de contencdo devera conter classificacdo de risco dos
terraplenos e estruturas de contencao e especificar se integra passivo ambiental.

O cadastro do canteiro central e da faixa de dominio devera ser georreferenciado, contendo a
explicitagdo dos limites e da area nao edificante, e a identificacdo precisa de todos 0os acessos
(autorizados e ndo autorizados) e de todas as ocupacdes (regulares e irregulares), como
moradias, pontos comerciais, instalagbes de equipamentos, torres, dutos, cabos,
posteamentos, entre outros. No caso dos acessos nao autorizados, indicara se ha possibilidade
técnica de regularizagdo. Com relacdo as ocupacdes irregulares, apresentara localizagcdo e
caracteristica das benfeitorias, levantamento socioecondmico dos ocupantes, tempo de posse
e outros dados relevantes para eventuais processos de indenizacéo e reassentamento.

O cadastro dos passivos ambientais devera ser georreferenciado, contendo a caracterizacao
ambiental, registro fotogréfico, informagdes sobre nivel de risco da situagdo e dindmica atual e
as diretrizes técnicas para recuperacao, prevencao, remediacdo e gerenciamento do passivo
ambiental. Devera ser apresentado também o cronograma de execucdo dos servicos de
recuperacao, prevencao, remediacdo e gerenciamento dos passivos ambientais.

O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminacdo devera ser acompanhado de um estudo
relativo a complementacdo dos sistemas de iluminacdo existentes. O estudo devera ser
apresentado a fiscalizagéo.

O cadastro da rodovia devera ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega dos
Relatérios de Monitoracéo.

4.1.3 Plano de Acgao dos Trabalhos Iniciais

Com base no Cadastro Inicial das rodovias e no Relatério de Riscos Iminentes e Trafego
das rodovias, a Concessionaria devera preparar um Plano de Acdo dos Trabalhos Iniciais
que vise atender as especificacbes do PER para os Trabalhos Iniciais, priorizando as areas de
maior risco e maior indice de acidentes.

Este Plano de Acao dos Trabalhos Iniciais devera assegurar a fiscalizacdo de que a
Concessionaria atendera todos os Parametros de Desempenho e o Escopo definidos para os
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Trabalhos Iniciais.

Ao final dos 09 primeiros meses do prazo da Concessdo, a Concessionaria devera
entregar uma avaliacdo do Plano de Acdo dos Trabalhos Iniciais indicando, com registros
objetivos, o atendimento das metas propostas. A avaliacdo deste plano devera apresentar o
mesmo conteldo e formato do Plano de Acdo dos Trabalhos Iniciais indicando para cada
acao prevista sua execucdo, ndo execucdo ou execucdo de intervencao substituta. No caso
da execucado de intervengdo substituta, a Concessionaria devera apresentar um anexo que
demonstra a adequacdo da alternativa instalada em detrimento da programada. Cabera a
fiscalizacdo julgar a adequacao desta alternativa.

A avaliacdo do Plano de Acédo dos Trabalhos Iniciais devera identificar o atendimento dos
Pardmetros de Desempenho estipulados no PER para o periodo. A afericdo dos parametros
de desempenho devera verificar a data em que foram cumpridos cada um dos parametros,
garantindo avaliacdo do atendimento dos prazos estipulados.

Caso a fiscalizagéo julgue que o Plano de Agédo dos Trabalhos Iniciais ndo foi devidamente
cumprido, a Concessiondria deverd apresentar revisbes mensais do Plano até que a
fiscalizagdo julgue que todas as atividades previstas foram realizadas. Uma vez verificado o
cumprimento integral das obrigagfes indicadas como integrantes dos Trabalhos Iniciais, a
fiscalizagdo emitird o Termo de Vistoria.

4.1.4 Relatoério de Operagdes

O Relatério de Operacdes devera conter os seguintes capitulos:
A. Relatorio de implantacéo do Sistema de Gestao da Qualidade previsto no Contrato;

w

Projeto executivo operacional;

o

Plano de monitoramento de trafego;

o

Manual com todos o0s procedimentos técnicos, operacionais e administrativos
referentes ao sistema de arrecadacao de pedagio.

Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a
Concessionaria devera implantar, até o final do 2° ano da Concesséo, Sistemas de Gestado da
Qualidade e de Gestdo Ambiental para todas as obras e servicos necessarios ao cumprimento
do objeto do Contrato, com base na série de normas NBR ISO 9.000 e 14.000, da ABNT, e
suas respectivas atualizagbes. A concessiondria devera apresentar periodicamente o0s
certificados das normas NBR ISO 9.001 e 14.001 emitidos por entidade credenciada, na
frequéncia estabelecida por estas normas. Tanto a implantagdo quanto a execucao do sistema
serdo permanentemente acompanhadas e controladas pela fiscalizacéo.

Devera ser ainda implantado, até o final do 2° ano da Concessao, um Sistema de Gestao da
Seguranca Viaria (SV) baseando-se na norma NBR I1SO 39.001/2015, da ABNT, havendo a
necessidade de credenciamento quando a norma for passivel de certificacéo.

O Projeto Executivo Operacional devera propor um modelo de operacdo do Sistema
Rodoviario, que abranja o planejamento executivo e a implantacdo e integracdo dos
sistemas de gerenciamento operacional, comunicacdo, monitoracdo, sensoriamento,
pesagem, arrecadacao de pedagio e de atendimento aos usuarios. Serdo apresentados
nesse projeto o plano de contingéncia para situacbes de emergéncia, com propostas de
medidas a serem implantadas na eventual ocorréncia de obras ou servicos emergenciais
levando a interdicBes de pista, inclusive relativas a acidentes com cargas perigosas. O
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projeto também devera contemplar o melhoramento continuo dos equipamentos e sistemas.

O plano de monitoracdo do trafego deve conter informacbes sobre as tecnologias
selecionadas, localizagdo dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos
relatérios, bem como proposta de segmentos homogéneos para fins de monitoracdo do
trafego, devendo ser aprovado pela fiscalizagéo.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes as funcdes
operacionais deverdo estar consubstanciados em um manual especifico, detalhado e
elaborado pela Concessionéria.

4.2 RELATORIOS DE MONITORACAO

Todos os relatorios de monitoracdo deverdo ser enviados a fiscalizacdo até o 12° més do
prazo da Concessao. A partir da entrega do 1° relatério, os Relatérios de Monitoragédo
seguintes deverao atender a frequéncia indicada na tabela abaixo. A entrega dos Relatérios
de Monitoracdo devera ser realizada até 30 dias apds a avaliagdo de campo.

Todas as informacgdes dos relatérios deverdo ser apresentadas por meio de SIG.

Todos os relatorios deverdo conter os seguintes capitulos minimos:

e Avaliacdo de todos os Parametros de Desempenho e Parametros Técnicos previstos
neste PER;

e Descricao detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parametros;

¢ Atualizagédo do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviario.

4.2.1 Relatérios de Monitoracdo de Pavimento

Para os Relatérios de Monitoracdo de Pavimento deverdo ser definidos segmentos
homogéneos de, no maximo, 3 km com base nos seguintes aspectos:

e Estrutura do pavimento (dimensdes e materiais);

e Caracteristicas estruturais e funcionais;

e Trafego do trecho;

e Geometria do trecho;

e Caracteristicas de suporte do subleito;

¢ Clima (pluviometria).
A avaliagdo estrutural do pavimento compreenderd o levantamento das deflexdes com
equipamento do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com espagamentos
méximos, em uma mesma faixa de trdfego, de 200 m. Para as faixas de trafego que
apresentam maior utilizacdo pelos veiculos comerciais, tais como terceira faixa e outras com
participacdo em relagcdo ao Volume Médio Diério superior a 30%, 0 espacamento maximo
devera ser de 100 m. Caso haja possibilidade para utilizar outra metodologia, a mesma devera

possuir correlacbes comprovadas com os resultados obtidos pelo FWD e o seu uso sera
condicionado a um aceite prévio pela fiscalizagéo.

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexiveis devera seguir o procedimento DNIT
006/2003 — PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT005/2003
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- TER.

As condicbes de conforto ao rolamento do pavimento flexivel deveréo ser verificadas a partir
da medicéo da irregularidade longitudinal, com utilizagdo de equipamento do tipo perfilometro
a laser, classe I, da ASTM E 950, contendo, no minimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois)
acelerdbmetros, que permitam a obtencdo de valores na escala internacional de
irregularidade em tempo real, durante os levantamentos de campo, ou equipamento
tecnicamente superior. Os valores de irregularidade longitudinal para a obtencdo do IRI
deverdo ser integrados em lances maximos de 200 m, em todas as faixas de trafego.

Para os pavimentos rigidos, o levantamento de defeitos devera ser efetuado de acordo com
0 Manual de pavimentos rigidos do DNIT, com o célculo do ICP. Para fins de monitoracao,
todas as placas deverdo ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos
marcos quilométricos.

O levantamento de &rea trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT
007/2003- PRO.

Para a avaliagdo do ICP, devera ser realizada a “inspe¢ao em todo o trecho” definida na
norma DNIT 062/2004 — PRO, ou seja, o0 levantamento devera ser realizado em todo o
trecho em pavimento rigido das rodovias, com o nimero de placas das amostras definido na
norma DNIT 060/2004 — PRO, que também devera ser utilizada para a avaliagdo do grau de
severidade dos defeitos.

O célculo de irregularidade longitudinal devera ser feito por andlise estatistica, realizado por
faixa de trafego, em segmentos homogéneos de 1 (um) km de extensdo, obedecendo aos
seguintes critérios:

e 100% dos valores individuais devem atender: ao limite estabelecido com tolerancia de
10%;

e 80% dos valores individuais devem atender: ao limite estabelecido;

e A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.

Valores individuais sdo a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de
cada lance de integracgéo.

4.2.2 Relatérios de Monitoracdo dos Elementos de Protecdo e Seguranca

A monitoracdo devera atentar para o0s aspectos especificos de fixacdo, corrosdo e
balizamento retrorrefletivo dos equipamentos de proteg¢éo e seguranca.

Com relagdo a sinalizacao horizontal, a Concessionéaria devera executar controle permanente
do indice de retrorrefletancia das marcas viarias, por inspecdo através de um
retrorrefletdmetro, executado a luz do dia. Essa monitoracao indicara a curva de desgaste da
sinalizagéo horizontal, podendo indicar falhas executivas, propiciando o desenvolvimento de
materiais mais adequados e permitindo o planejamento das intervengbes, com maior
precisdo. Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachdes), sua monitoracdo sera
executada, por inspecdo visual, que buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu
funcionamento adequado.

A monitoracdo da sinalizacdo vertical e aérea devera ser executada quanto a
retrorrefletividade, através de um retrorrefletdmetro, executado a luz do dia.
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4.2.3 Relatérios de Monitoracdo de Obras de Arte Especiais

Os procedimentos de inspecdo e intervencdo deverdo respeitar as normas da ABNT e as
normas, parametros e manuais do DNIT.

A monitoracdo das OAEs devera abranger, no minimo, as seguintes atividades: observacéo
da abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiltracbes de
agua por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; analise da carbonatacédo do concreto e da
presenca de cloretos; deteccdo de pontos de desagregacdo do concreto e de armaduras
expostas; integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de
dilatacdo; verificacdo da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos,
e dos bercos, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos
devidos a acdo predatéria do homem, principalmente em “pés” de pilares; existéncia de
trincas no pavimento e desniveis na entrada e na saida das OAEs; condicbes do
pavimento; infiltracbes e erosdes nos encontros; estado de deformacdo da estrutura;

estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do nivel dos cursos d’agua.

4.2.4 Relatérios de Monitoracao do Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes

O relatorio também devera apresentar a avaliacdo das condigcbes de funcionamento das
bacias hidrogréaficas, a partir de restituicdo aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre
gue forem detectadas condi¢cdes anormais de vazao, nos cursos d’agua cortados pela rodovia.

A Concessionaria também deverd encaminhar estudo de drenagem considerando o
histérico pluviométrico verificado nos ultimos 100 anos.

A Concessionaria também devera manter um banco de dados da monitoracdo dos sistemas
de drenagem e OACs da rodovia, alimentado com os elementos definidos anteriormente,
permitindo:

e A andlise das condi¢des de seguranca do trafego;
¢ A andlise das condi¢des de protecdo do pavimento;
¢ A andlise das condi¢des de protecdo dos acostamentos;

e A andlise das necessidades, complementarmente as a¢fes de conservacdo, de
limpeza e desobstrucéo das secdes de vazao;

e A andlise das condi¢des de vaz&o das bacias hidrograficas.

4.2.5 Relatérios de Monitoracao de Terraplenos e Estruturas de Contencéao

A Concessionaria devera realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente
de modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contengao da rodovia.

Os Relatérios de Monitoracdo deverdo conter uma analise aprofundada das areas
consideradas de risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezdmetro, inclindmetro,
placas de recalque, medidores de nivel de agua e demais dispositivos, instalados em areas de
risco.

A geracdo periddica de informacgéo devera manter atualizado um banco de dados contendo:
e A monitoracdo geologica,;
¢ O registro das condi¢des funcionais das obras de contencao;

¢ O registro das condi¢des estruturais das obras de contencao;
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e O registro dos processos morfolégicos predominantes, como erosao e acumulacao;
e Os estudos de estabilidade das encostas;

e Os estudos das areas susceptiveis a inundacoes;

e Os estudos de areas susceptiveis a movimentos de massa nas vertentes;

¢ A definicdo das areas de risco quanto a estabilidade de taludes e inundagdes.

4.2.6 Relatérios de Monitoracao de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O Relatério de Monitoracdo deverad conter o registro das inspecfes rotineiras realizadas
pela Concessiondria para identificar tentativas de ocupacdo irregular da faixa de dominio,
construcdes em areas nao edificantes e de acessos néo autorizados.

O Relatério de Monitoracdo deverd também observar as condicbes dos acessos regulares
e autorizados das rodovias e compreendera a realizacdo de inspecdes periddicas de modo a
verificar a compatibilidade de suas caracteristicas geométricas, considerando o fluxo de
trafego avaliado nos respectivos locais e a estatistica de acidentes, em fungdo das
necessidades operacionais.

A avaliagdo das ocupagbes autorizadas da faixa de dominio devera verificar qualquer
problema que possa comprometer as condi¢bes de seguranga dos usudrios. Deverdo ser
verificadas e acompanhadas as condi¢des das ocupacgdes irregulares néo retiradas.

4.2.7 Relatérios de Monitoracéo de Instalagcdes Operacionais
Dentre os elementos das edificacdes, deverao ser objeto do Relatério de Monitoracdo os
seguintes:

e Fundacdes e estruturas;

¢ Revestimentos de pisos, paredes e forros;

e Coberturas;

¢ Instalages elétricas, inclusive acessorios e iluminagao;

¢ Instalagdes hidrossanitarias e seus acessorios;

e Esquadrias de madeira;

e Caixilhos metalicos;

e Vidros;

e Pinturas;

¢ Instalacdo de telefonia;

e Pisos externos;

e Paisagismo;

e Para-raios;

e Cercas e alambrados.

O banco de dados da monitoracdo de edificacdes e instalacbes operacionais das rodovias
devera ser capaz de permitir:

¢ A andlise das condi¢des das estruturas e infraestruturas das areas edificadas;
¢ A andlise das condi¢des das instalagfes elétricas e hidraulicas das edificacoes;
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e A andlise das condi¢des dos equipamentos;
¢ A avaliagéo das alternativas para melhoramento tecnol6gico;

¢ O planejamento das atividades de manutencéo.

De acordo com a monitoracao das edificacdes e respectivas instalacdes, deverdo ser definidas
as intervencdes necessdrias para sanear problemas identificados, com orientacdes detalhadas
dos servigcos a executar, incluindo:

e A orientacdo para projeto, obra ou servicos de conservacao;
e A priorizagdo das ag0es preventivas e corretivas;

¢ Alternativas para melhoramento tecnolégico.

4.2.8 Relatorios de Monitoragado de Sistemas Elétricos e de lluminagao

A monitoragdo dos sistemas de energia e iluminagcdo devera, entre outros aspectos, analisar
a estabilidade de tensado, o equilibrio do consumo de energia, a eficiéncia do sistema de
aterramento, a necessidade de reposicao de componentes, o refor¢o de sistemas, etc.

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminacdo, ou seja, subestacoes,
transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminarias,
postes, dispositivos e sinais luminosos deverdo ser monitorados através de inspec¢édo visual e
por instrumentos de medicao, por rede de detectores automaticos.

4.2.9 Relatérios de Monitoragéo de Acidentes

O primeiro Relatério de Monitoracdo de Acidentes devera apresentar um programa de
longo prazo para a reducdo de acidentes de transito, incluido adaptacdes em sistemas das
rodovias e estratégias de gestdo de obras, principalmente durante os primeiros anos da
concessao.

Assim, para o0 acompanhamento dos resultados desse programa e a verificagdo da
necessidade de adequacdo ou melhorias, deverdo ser entregues anualmente relatérios de
acompanhamento, contendo, no minimo:

¢ As informacdes mensais de acidentes por trecho homogéneo considerado;

e Acompanhamento do nimero de acidentes por km nos 12 meses corridos para cada
més do ano e identificacdo das intervengdes realizadas pela Concessionaria nos km
em que o numero de acidentes for superior a 3 no periodo;

e Todas as informagbes georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma viséo
espacial dos acidentes e tratamentos realizados.

Ao longo do periodo da Concesséo, deverd ser realizada a Monitoragdo dos trechos
homogéneos, a fim de que sejam identificados e tratados trechos homogéneos ou locais
pontuais com elevacdo do numero de acidentes ou de sua gravidade/severidade.

4.2.10 Relatérios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A fiscalizagdo podera exigir que a Concessionaria envie relatério para o acompanhamento do
trafego em determinados trechos das rodovias. Estes relatérios podem incluir informacées
suficientes para determinar com precisdo a velocidade média de trafego, nivel de servico,
contagem volumétrica entre outros.
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Area funcional Relatério Frequéncia

Relatério de monitoragdo para avaliar as
condicBes funcionais e estruturais do
pavimento (IRl, TR, resisténcia a
derrapagem, macrotextura).

Anualmente

No 1° ano-concessao e
guinguenalmente do 6° ao 30°
ano-concessao

Pavimento Relatério de monitoragdo para avaliar a
deflexd@o caracteristica

Relatério de monitoragdo para avaliar as
condi¢cdes do pavimento rigido Anualmente
(levantamento de defeitos e célculo do ICP)

Relatério de monitoragdo da sinalizagédo

. Anualmente
horizontal
Elementos de protecéo e Relatério de monitoragdo da sinalizagédo
. . A cada 2 anos
seguranga vertical e aérea

Relatério de monitoracdo dos demais

. Anualmente
elementos de prote¢do e seguranca
Obras de arte especiais Relatdrio de monitoracéo Anualmente
Sistemas de drenagem e . . =
9 Relatdrio de monitoragao Anualmente
obras de arte correntes
Terraplenos e estruturas de L . ~
P ~ Relatdrio de monitoracéo Anualmente
contencao
Canteiro central e faixa de L . ~
o Relatdrio de monitoracéo Anualmente
dominio
EdificacOes e instalacdes L . ~
¢ L ¢ Relatdrio de monitoracéo Anualmente
operacionais
Sistemas elétricos e de L . ~
LT Relatdrio de monitoracéo Anualmente
iluminacdo
Sistemas de Gerenciamento L. . ; Periodicidade definida pela
. Relatdrio de Monitoramento de Trafego . . P
Operacional Fiscalizacéo
Reducéo de acidentes Relatdrio de monitoragao Anual

4.3 RELATORIO TECNICO, OPERACIONAL, FISICO E FINANCEIRO

A Concessiondria devera apresentar trimestralmente o Relatério Técnico-Operacional Fisico e
Financeiro a fiscalizacao.

4.4 PLANEJAMENTO ANUAL DE OBRAS E SERVICOS, PROGRAMACAO
TRIMESTRAL DE OBRAS E SERVICOS e EXECUCAO TRIMESTRAL DE
OBRAS E SERVICOS

Ap6s o termino do 6° més do prazo da Concessdo a Concessionaria devera enviar
anualmente um Planejamento Anual de Obras e Servicos e, trimestralmente, a Programacao
Trimestral de Obras e Servicos.

A Concessionaria devera apresentar até o 5° dia de cada trimestre, a Execugdo Trimestral
de Obras e Servicos identificando todas as intervencbes de fato realizadas nas rodovias
no trimestre anterior. Esse relatério devera contrastar as atividades programadas com as
atividades executadas.
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A Concessionaria devera indicar a natureza de todas as intervengdes, o nimero de faixas
de rolamento indisponibilizadas durante cada intervencédo, o tempo de duracdo de cada
intervencd@o, o horario em que as faixas de rolamento estardo indisponibilizadas e as datas
de cada intervengéo.

45 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E
MELHORIAS DAS RODOVIAS

Em até 6 meses, contados do inicio do prazo da Concessdo, a Concessiondria devera
apresentar o Planejamento de Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias das rodovias
especificadas até o 60° més do prazo da Concesséo. Este planejamento devera compreender
todas as obras descritas na secdo Obras Melhorias Operacionais e de Ampliacdo de
Capacidade.

Todas as intervencdes nas rodovias deverdo também estar previstas no Planejamento Anual
de Obras e Servicos e na Programacdo Trimestral de Obras e Servigos e as informacoes
apresentadas nestes documentos deverdo ser consistentes entre si.

O Planejamento de Obras de Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade das rodovias
devera identificar marcos intermediarios de execuc¢do, incluindo elaboracdo e eventual
apresentacdo de anteprojetos e projetos executivos, pedido de licenciamento ambiental,
execucdo de estudos ambientais, terraplanagem, asfaltamento, sinalizacédo e concluséo. Os
prazos intermediarios serdo vinculantes e poderdo ensejar penalidades, conforme previsto no
Contrato.

4.6 OUTROS RELATORIOS

Adicionalmente, a Concessionaria deverd enviar os relatérios especificados abaixo com a
frequéncia indicada na tabela.

Relatério Frequéncia Inicio
Relatério a ser apresentado em caso de remocdo de material Mensal A partir do inicio do
proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma prazo da Concesséao
Relatério de todos os registros de reclamacdes e sugestfes dos
usuarios, por todos 0s meios, e suas respectivas respostas, juntamente . A partir do inicio do
. . N L Trimestral =
com os boletins mensais e folhetos distribuidos aos usuarios no prazo da Concesséo
periodo.
Relatérios gerenciais estatisticos sobre o volume de trafego M | A partir do 2° ano do
ensal ~
Relatério de funcionamento de todos os equipamentos instalados prazo da Concess&o
- . . . ~ A partir do 2° més de
Relatério de Sistema de Controle de Velocidade com informagdes partr L
- . Mensal operacionalizacao do
exigidas no item 3.6.3.6 .
sistema
Relatério com o resultado da afericdo de todos os equipamentos de Anual A partir do 2° ano do
pesagem previstos no Sistema de Pesagem pelo INMETRO prazo da Concesséo

4.7 SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG)
O gerenciamento dos dados que dardo sustentacdo a monitoracdo do Sistema Rodoviario

devera contar com um Sistema de Informac6es Geograficas (SIG), utilizando tecnologia de
geoprocessamento, que fara a integracdo entre os sistemas de monitoracdo das estruturas
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fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 12° més do prazo da
Concessao. Como primeira etapa para a implantacdo do SIG, devera ser realizado um
recobrimento aerofotogramétrico de todo o Sistema Rodoviario.

Os dados serdo incorporados ao SIG mediante restituicdo digital, obtendo-se a base de
dados primaria do Sistema Rodoviario, incluindo-se os arquivos gréficos (contendo as
informacdes espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo os atributos de cada
elemento cadastrado).

Em caso de elementos ndo cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema de
Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagdo com
aproximacao suficiente para sua perfeita definicéo.

O sistema implantado devera ser capaz de disponibilizar acessos online para consulta pela
fiscalizacao.
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5 GESTAO AMBIENTAL

A Concessionaria deverd observar e cumprir, as suas expensas, a legislacdo ambiental
vigente, incluindo eventuais providéncias exigidas pelos érgdos ambientais competentes, nos
niveis federal, estadual e municipal, incluindo todas as instrucdes de servico, normas,
regulamentos e resolucgdes, tais como instrugbes e procedimentos do DNIT, do DEER-MG,
a base legal adotada pelo IBAMA e pelos 6rgdos ambientais estaduais e municipais, leis
federais, estaduais e municipais de Meio Ambiente, portarias, resolucbes do CONAMA e
resolugbes da ANTT.

Sem prejuizo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos 0s
seguintes dispositivos, tal como alterados:

Lei n® 6.938/1981.: dispde sobre a politica nacional do Meio Ambiente;
Decreto n® 99.274/1990: regulamenta a Lei n°® 6.938/1981;

Decreto n° 96.044/1988: aprova 0 regulamento para o transporte rodoviario de
produtos perigosos e da outras providéncias;

Resolugdo CONAMA n° 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento
ambiental estabelecidos na politica nacional do Meio Ambiente;

Lei n°® 9.605/1998: dispde sobre as sang¢des penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias;

Lei n® 9.985/2000: regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, Il, lll e VIl da Constituigdo
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da Natureza e da
outras providéncias;

Resolucdo ANTT n° 420/2004: aprova as instru¢des complementares ao regulamento
do transporte terrestre de produtos perigosos;

Resolugdo ANTT n° 1.187/2005: dispbe sobre os procedimentos de execucdo de
obras e servicos pelas concessionarias nas rodovias federais reguladas pela ANTT;

ABNT NBR 14.095/2003: area de estacionamento para veiculos rodoviarios de
transporte de produtos perigosos;

DNIT/2005: instrugBes de protecdo ambiental das faixas de dominio e lindeiras das
rodovias federais;

DNIT/2005: manual para atividades rodoviarias ambientais;
DNIT/2005: manual rodoviario de conservagdo, monitoramento e controle ambientais;

Lei n°® 11.428/2006: dispde sobre a utilizacdo e protecdo da vegetacdo nativa do
Bioma Mata Atlantica, e da outras providéncias;

Decreto n°® 6.514/2008: dispde sobre as infracdes e sancdes administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuragdo destas
infracdes, e da outras providéncias;

ABNT NBR 15.480/2007: estabelece os requisitos minimos para orientar a elaboracéo
de um plano de acdo de emergéncia (PAE) no atendimento a acidentes no transporte
rodoviario de produtos perigosos;

Lei Complementar n® 140/2011: fixa normas para a cooperacdo entre a Unido, os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas a¢des administrativas decorrentes do
exercicio da competéncia comum relativas a protecdo das paisagens naturais
notéveis, a protecdo do meio ambiente, ao combate a poluicdo em qualquer de suas
formas e a preservacgéo das florestas, da fauna e da flora;
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e Portaria Interministerial MMA/MT n° 288/2013: institui o Programa de Rodovias
Federais Ambientalmente Sustentaveis - PROFAS, para fins de regularizagédo
ambiental das rodovias federais;

e Portaria MMA n° 289/2013: dispBe sobre procedimentos a serem aplicados pelo
IBAMA no licenciamento ambiental de rodovias e na regularizacdo ambiental de
rodovias federais;

e Decreto n°® 8.437/2015: regulamenta o disposto no art. 7°, caput, inciso XIV, alinea "h",
e paragrafo Unico, da Lei Complementar n° 140/2011.

A Concessionaria devera encaminhar a fiscalizagdo copia de todas as licengas ambientais e
autorizacdes exigidas ou informar quando as mesmas nao forem necessarias.

A Concessionéria deverd encaminhar, mensalmente, copias de todas as comunicages feitas
entre a Concessionaria e os Orgdos Ambientais (federal, estadual e/ou municipal).

A Concessionaria devera encaminhar, trimestralmente, o Relatério de Programas Sociais,
Ambientais e Educacionais que deve conter informacdes sobre a execucdo dos programas
sociais, ambientais e educacionais.

Y

A Concessionaria dever4d enviar a fiscalizacdo, semestralmente, relatério de
acompanhamento ambiental, com todas as informacdes relativas aos aspectos ambientais
dos servicos e obras previstos e executados no Sistema Rodoviario no periodo, inclusive
com relacdo aos respectivos licenciamentos ambientais. O relatério de acompanhamento
ambiental devera ser elaborado pela Concessionaria e deverd abranger os meios fisico,
bidtico e socioeconémico, para 0s servigos relevantes executados no Sistema Rodoviario,
especialmente os referentes as obras e servicos de recuperacdo, manutencdo e de
Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade e Manutenc¢&o do Nivel de Servigo.

A Concessionaria devera implantar, em prazo maximo de 2 anos contados da Data de
Assuncao, um Sistema de Gestdo Ambiental, com base na norma NBR 1SO 14.001, da ABNT,
equivalente a norma ISO 14.001 da “International Standards Organization”, e suas
atualizagbes, o que serd comprovado mediante apresentacdo de certificado de entidade
credenciada, que deve ser renovado conforme exigido em norma ou validade definida no
certificado.

A Concessiondria devera apresentar em até 6 meses, contado a partir da Data de Assuncgéo,
um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um Plano de Acdo de Emergéncia (PAE) para
o transporte de produtos perigosos, que deverao ser elaborados considerando as normas e
legislacdes vigentes, além das orientagbes dos Orgdos ambientais federal, estaduais e
municipais com jurisdicdo sobre o trecho concedido, e deverdo ser apresentados a fiscalizagéo
para aceitagao.
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6 GESTAO SOCIAL

A Concessionaria devera estabelecer um Plano de Gestdo Social para conduzir o0s
processos de deslocamento de atividade econémica, reassentamento involuntério de populacéo
e indenizacbes resultantes da implantacdo do Contrato com base nas melhores praticas
de mercado, garantindo que as condicbes de vida das Pessoas Afetadas pelo Projeto
(PAPs) néo figuem piores do que eram quando do inicio do projeto. Este Plano devera ser
entregue até o final do 24° més do prazo da Concesséo a fiscalizacao.

A Concessionaria devera executar um levantamento detalhado das ocupacdes da faixa de
dominio, incluindo pelo menos as seguintes atividades:

¢ Identificacdo e cadastramento da populacdo e das atividades econbmicas que serao
diretamente afetadas pelo Projeto (PAPS);

e Levantamento do perfil socioeconémico global das PAPs;
¢ Quantificar as necessidades de deslocamentos;

e Definir as elegibilidades de PAPs com relacdo a cada medida indenizatoria,
compensatoéria e/ou assistencial prevista,

e Estabelecer os valores indenizatorios mediante aplicacdo das normas de avaliagéo
pertinentes;

o Estabelecer o cronograma detalhado de implantacéo.

Sem prejuizo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos os seguintes dispositivos:
o Lei Federal N° 3.365/41 e Complementacoes;
e As normas de avaliacdo de bens listadas a seguir:
o NBR 14.653-1/01 — Avaliacéo de Bens — Parte 1: Procedimentos;
o NBR 14.653-2/04 — Avaliagdo de Bens — Parte 2: ImGveis urbanos;
o NBR 14.653-3/04 — Avaliacdo de Bens — Parte 3: Imoveis rurais;
o NBR 14.653-4/04 — Avaliacdo de Bens — Parte 4: Empreendimentos;

o NBR 14.653-5/06 — Avaliacdo de Bens — Parte 5: Maquinas, equipamentos,
Instalagdes e bens industriais em geral;

o NBR 14.653-6/08 — Avaliagéo de Bens — Parte 6: Recursos naturais e ambientais.
Os trechos de travessias urbanas deverdo ser objeto de um Programa de Requalificacao
Urbanistica de Travessias Urbanas a ser desenvolvido pela Concessiondria em parceria com

o Poder Publico Municipal, envolvendo a adequacédo do trecho urbano afetado, seu
asfaltamento, pintura, sinalizagéo e paisagismo.
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7 APENDICES

Apéndice A — Obras de Melhorias Operacionais e de Ampliacdo de Capacidade Obrigatorias
Apéndice B — Verbas para desapropriagdo

Apéndice C — Quantitativos minimos das instalacdes e equipamentos da Frente de Servicos
Operacionais

Apéndice D — Localizagéo das pracas de pedagio
Apéndice E — Limites (inicio e fim) do Trecho Rodoviario da Concesséao
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APENDICE A - OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE
AMPLIACAO DE CAPACIDADE OBRIGATORIAS

Arquivo Eletrénico Anexo
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APENDICE B — VERBAS PARA DESAPROPRIACAO

As Verbas para Desapropriacdo foram estimadas pelo Poder Concedente, conforme critérios
especificados na Tabela abaixo. Quando da efetivacdo das desapropriacdes serdo verificados
os reais dispéndios com estes procedimentos e realizados os equilibrios econémico-financeiro

do Contrato de Concessao, se for o caso.

Tipo de Obra Unidade Valor (R$)
IntersecBes Alongadas Unid 100.000,00/unid
IntersecBes em Dois Niveis Unid 100.000,00/unid
Terceiras Faixas Km 5.000,00/km
Duplicagéo Km 120.000,00/km
Vias Laterais Km 100.000,00/km
Ceacoes s ueioes Qoveerat | uie | soooo0oomn
Contornos Km 160.000,00/km
Passarelas Unid 20.000,00/unid

De acordo com o0s quantitativos previstos para as Obras de Melhorias Operacionais e de
Ampliacdo de Capacidade Obrigatérias, constantes do Apéndice A, e os valores da Tabela
acima, chegou-se a um total para verba para desapropriacdo de R$ 6.809.400,00 (seis milhdes,

oitocentos e nove mil e quatrocentos reais).
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APENDICE C — QUANTITATIVOS MINIMOS DAS INSTALACOES E
EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

SAUs

Bases Operacionais

Recursos Operacionais

Ambuléncias do tipo C

Guinchos Pesados

Guinchos Leves

Caminhdées Pipa

Caminhdes Apreensao de Animais

Veiculo de Inspecao de Trafego

RPlRr|Rr|Rr|Rr|R

*Caso novos equipamentos sejam incorporados pela Concessionaria, de
modo a que sejam atendidos os parametros de desempenho, o fato seré de

responsabilidade e 6nus da Concessionaria.

Postos de Pesagem Moével

Postos de Pesagem Moveis 4
Equipes de Pesagem Movel
Equipes de Pesagem Movel 1
Edificacbes Administrativas e de Apoio Operacional
Centro de Operacdes da Concessionaria — COC+CCO 1
ITS
PMV Movel 3
SISTEMA DE CFTV (somente nas Pracas de Pedagio) 2
Sensoriamento de Trafego 4
Deteccéo de Altura 4
CCO (monitores, software e mobiliario) 1
Radar Fixo 6
SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO
Estacdo Repetidora 2
Estacdo Fixa (inclui nos Postos da PRF e PRE) 8
Estacéo Movel 18
Portétil 12
Centro de Radiocomunicacao (CCO) 1
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APENDICE D — LOCALIZACAO DAS PRACAS DE PEDAGIO

Praga (.je Km Rodovia
Pedagio
P1 8,70 MG-424

P2 38,10 MG-424
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APENDICE E - LIMITES (INTCIO E FIM) DO TRECHO RODOVIARIO DA
CONCESSAO
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